

平成28年度事業報告について

1. 契約の概要

○当初契約額

4,417,200,000円(税込み)

○第1回変更契約額

経済産業省所管の「独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金」が平成27年度で終了したことにより、環境省所管の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」へ変更したため。

9,212,400円(税込み)の減額

・減額後の契約額

4,407,987,600円(税込み)

2. 工事請負費の支払い状況

○平成28年5月30日

前金払い(当該年度の予定額の40%以内)： 923,079,000円

○平成28年12月26日

中間前金払い(当該年度の予定額の20%以内)： 456,012,000円

○平成29年5月19日

平成28年度出来形支払い(当該年度の予定額の30%以内)： 689,546,616円

平成28年度支払い総額 2,068,637,616円

3. 工事中の仕様変更等について

変更方法等については、建設工事請負約款第24条第3項において、「発注者と受注者とが協議して定める。」と記載されています。

工事を進めていく中で、様々な要因で設計図書からの変更が必要となることもあります。

本工事における主な仕様等の変更は、下記のとおりです。

なお、仕様等の変更については、性能及び価格を比較、検討の上、軽微な変更として処理しています。

○渡り廊下棟の床防水材の仕様変更

(変更前)

ウレタン樹脂系塗材



(変更後)

ウレタン系塗膜防水+防滑性ビニル床シート

(変更の理由)

防水性のある材料への性能向上

○内壁（玄関ホール階段脇）塗装材の仕様変更

(変更前)

エマルジョンペイント塗り



(変更後)

外装薄塗材E

(変更の理由)

汚れが付きにくい材料への性能向上変更