

## 学校給食共同調理場 移転・新築のスケジュール(案)

平成25年度	① 事業方式(公設・PFI)選定調査  ② 基本計画 ・アレルギー対応食数の決定 ・食育内容の検討 ・食器の選定等
--------	--------------------------------------------------------------------------

	公設	PFI	
平成26年度	基本設計 敷地の調査(測量・地質)	PFI導入可能性調査 敷地の調査(測量・地質)	用地取得
平成27年度	実施設計  建設工事入札	PFI事業化プロセス(前期) ・実施方針の策定・公表 ・特定事業の評価・選定・公表 ・議会の議決(債務負担行為) ・契約書の作成	造成工事
平成28年度	建設工事	PFI事業化プロセス(後期) ・PFI事業審査委員会の設置 ・入札事務 ・提案書の作成 ・契約締結	
平成29年度	開所	PFI事業の実施 ・建設工事	
平成30年度		施設開所 ・運営開始	