報告第5号

建設改良費繰越計算書について

令和4年度白井市下水道事業会計建設改良費繰越計算書について、 次のように報告する。

令和5年6月16日報告

白井市長 笠 井 喜 久 雄

## 令和4年度 白井市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

| 隷       | 大 項 | 事業名                        | 予算計上額        | 支払義務<br>発生額 | 翌年度繰越額       | 左の財源内訳      |             |              |     | 翌年度逓次繰越<br>額に係る繰越を |  |
|---------|-----|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|--------------------|--|
|         |     |                            |              |             |              | 国県支出金       | 企業債         | 損益勘定留保資<br>金 | 不用額 | 要する棚卸資産<br>の購入限度額  | 説明   |
| 1 建設改良費 | 设 設 | 下水道管渠修繕実施設計委託              | 9, 295, 000  | 2, 700, 000 | 6, 595, 000  | 0           | 6, 590, 000 | 5, 000       | 0   | 0                  | 設計業務に係る施工方法について、他の道路占用者及び道<br>路管理者との協議に不測の期間を要したため。        |
|         | 良費  | 白井市神崎30号雨水枝線管<br>渠実施設計業務委託 | 23, 000, 000 | 8, 720, 000 | 14, 280, 000 | 4, 825, 000 | 9, 410, 000 | 45, 000      | 0   |                    | 設計業務に係る調査の結果、<br>支障となる地下埋設物が確認<br>され、その対応に不測の期間<br>を要したため。 |