

議案第 28 号

契約の変更について

令和 6 年第 3 回市議会定例会の議決を経て締結した【継】防災行政無線デジタル化更新事業工事に係る契約を変更することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 9 号）第 2 条の規定により議決を求める。

令和 7 年 12 月 18 日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

提案理由

本案は、【継】防災行政無線デジタル化更新事業工事の契約を変更したいので、議会の議決を求めるものです。

1 契約の目的

【継】防災行政無線デジタル化更新事業工事

2 変更契約事項

契約金額

当初契約金額 4 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円

変更契約金額 4 9 9 , 5 0 1 , 2 0 0 円

変更による増額 4 , 5 0 1 , 2 0 0 円

3 契約の相手方

千葉市中央区新宿 2 - 1 - 2 4

株式会社関電工 千葉支店

常務執行役員支店長 中村 直樹

議案第 28 号資料

【継】防災行政無線デジタル化更新事業工事の変更概要

1 原契約の締結日 令和 6 年 9 月 4 日
(仮契約日 令和 6 年 8 月 23 日)

2 原契約の工期 令和 6 年 9 月 5 日から
令和 8 年 3 月 24 日まで

3 変更理由

公共工事設計労務単価の改定に伴い、原契約約款第 26 条（スライド条項）に基づき、契約金額を変更するもの。

また、当初見込むことができなかった屋外拡声子局基礎撤去及び屋外拡声子局鋼管柱内のコンクリート撤去に係る追加工事が必要となったため、契約金額を変更するもの。

4 変更内容

- (1) 公共工事設計労務単価の改定に伴う労務費の増額
- (2) 屋外拡声子局 4 箇所基礎撤去施工の追加
- (3) 屋外拡声子局 1 箇所の鋼管柱内のコンクリート撤去施工の追加