

議案第 30 号

契約の変更について

令和 6 年第 4 回市議会定例会の議決を経て締結した【継】道路改良工事（R 6 - 1）に係る契約を変更することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 9 号）第 2 条の規定により議決を求める。

令和 8 年 2 月 26 日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

提案理由

本案は、【継】道路改良工事（R 6 - 1）に係る契約を変更したいので、議会の議決を求めるものです。

1 契約の目的

【継】道路改良工事（R 6 - 1）

2 変更契約事項

契約金額

当初契約金額 1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円

現契約金額 1 9 8 , 8 4 7 , 0 0 0 円

変更契約金額 1 9 8 , 3 7 0 , 7 0 0 円

変更による減額 4 7 6 , 3 0 0 円

3 契約の相手方

白井市根 1 7 2 3 番地

大月工業株式会社

代表取締役 矢貝 浩

議案第30号資料

【継】道路改良工事（R6-1）の変更概要

- 1 原契約の締結日 令和6年12月17日
(仮契約日 令和6年11月13日)
- 2 第1回変更契約日 令和7年7月1日
(仮契約日 令和7年5月21日)
- 3 第2回変更契約日 令和7年12月18日
(仮契約日 令和7年11月27日)
- 4 工事期間 令和6年12月18日から
令和8年3月27日まで
- 5 変更理由
各工種の数量が確定したことから、契約金額を変更するもの。
- 6 変更内容
 - (1) 土工数量（埋戻し・法面整形等）の減
 - (2) 地盤改良に伴う改良材添加量等の減
 - (3) 仮舗装面積の減
 - (4) 残土処理量の増
 - (5) 水替日数の増
 - (6) 舗装版切断延長の増