

No.	施設名	施設情報		施設方針	取組内容	計画期間									
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
						R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
18	障害者支援センター	延床面積(m ²)	896	民営化	取組予定 備考	民営化準備	民営化準備	民営化開始予定							
		建築年度(西暦)	1981												
19	保健福祉センター	延床面積(m ²)	5,434	長寿命化②	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	1999												
20	本庁舎	延床面積(m ²)	4,809	長寿命化②	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2017												
21	東庁舎	延床面積(m ²)	7,253	長寿命化②	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	1981												
22	農業センター	延床面積(m ²)	404	廃止検討	取組予定 備考	廃止検討	廃止検討	廃止検討	廃止検討	廃止検討					
		建築年度(西暦)	1994												
23	西白井駅前第一駐輪場	延床面積(m ²)	540	長寿命化②	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2010												
24	大山口第一学童保育所	延床面積(m ²)	193	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2007												
25	大山口第二学童保育所	延床面積(m ²)	156	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2010												
26	池の上学童保育所	延床面積(m ²)	176	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2015												
27	白井第三第一学童保育所	延床面積(m ²)	92	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	1997												
28	白井第三第二学童保育所	延床面積(m ²)	140	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	2011												
29	てのひら館	延床面積(m ²)	72	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	1983												
30	ハッピー・プラザ	延床面積(m ²)	86	維持管理	取組予定 備考										
		建築年度(西暦)	1992												

※工程表は、定期点検の結果や工事の実施状況、施設方針の変更等を踏まえ、取組内容、実施時期を毎年見直します。

※施設方針は、以下の通り分類しています。

施設方針		内容
最適配置方針を検討中の施設	最適配置検討	公共施設の最適配置基本方針に基づいて、施設の今後のあり方を検討している施設を指します。
既存の場所で既存の施設として維持管理する施設	長寿命化①	最適配置検討の結果、長寿命化工事を実施し、維持管理していく方針の施設を指します。
	長寿命化②	最適配置の検討が未着手の施設については、暫定的に「長寿命化②」に分類します。
	維持管理	長寿命化工事は実施せず、維持管理していく方針の施設を指します。 なお、小規模施設については、「維持管理」に分類します。
再編等の取組を実施する施設	※具体的な手法を記載	最適配置を検討した結果、再編等の取組を実施する施設と判断し、具体的な手法（移転、民営化、廃止等）が決定した施設については、当該手法を記載します。

※最適配置検討中の施設や、最適配置を検討した結果、公共施設の再編等の取組を行うべきと判断した施設についても、必要がある場合はその他の個別工事を実施します。

No.	施設名	施設情報		施設方針	取組内容	計画期間										
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
						R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
18	障害者支援センター	延床面積(m ²)	896	民営化	取組実績											
		建築年度(西暦)	1981		備考(実績)											
19	保健福祉センター	延床面積(m ²)	5,434	長寿命化②	取組実績											
		建築年度(西暦)	1999		備考(実績)											
20	本庁舎	延床面積(m ²)	4,809	長寿命化②	取組実績											
		建築年度(西暦)	2017		備考(実績)											
21	東庁舎	延床面積(m ²)	7,253	長寿命化②	取組実績											
		建築年度(西暦)	1981		備考(実績)											
22	農業センター	延床面積(m ²)	404	廃止検討	取組実績											
		建築年度(西暦)	1994		備考(実績)											
23	西白井駅前第一駐輪場	延床面積(m ²)	540	長寿命化②	取組実績											
		建築年度(西暦)	2010		備考(実績)											
24	大山口第一学童保育所	延床面積(m ²)	193	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	2007		備考(実績)											
25	大山口第二学童保育所	延床面積(m ²)	156	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	2010		備考(実績)											
26	池の上学童保育所	延床面積(m ²)	176	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	2015		備考(実績)											
27	白井第三第一学童保育所	延床面積(m ²)	92	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	1997		備考(実績)											
28	白井第三第二学童保育所	延床面積(m ²)	140	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	2011		備考(実績)											
29	てのひら館	延床面積(m ²)	72	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	1983		備考(実績)											
30	ハッピー・プラザ	延床面積(m ²)	86	維持管理	取組実績											
		建築年度(西暦)	1992		備考(実績)											

※本計画策定時点（令和8年3月）では、本計画に基づき実施した取組実績はありません。今後の毎年の工程表見直し時に更新していく予定です。