資料2

H29.6.10

西白井地区コミュニティ施設建設スケジュール（案）

	平成29年度																																			
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
測量調査																																															
地質調査				＊貫入試験完了				＊土質試験完了																																									
基本設計									＊素案完成					＊確定																																				
実施設計																																															

	平成30年度																																			
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
建設工事																																															

	平成31年度																																			
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
建設工事																					施設オープン																											
初度備品整備																																															

（注意）これは、現段階での予定であり、平成30年度以降は変更になる場合があります。