白井市第２次産業振興ビジョン（仮称）改定スケジュール

産業振興課

区　　分	令和５年度									令和６年度													令和７年度													令和８年度			備　　考
	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	
①意思決定(庁内)	起案																				戦略会議	(付議、体系・目標・方針決定)										部内	会議後起案(決定)				大きな変更が生じる場合、戦略会議に付議
②意思決定(産業振興ネットワーク会議(N会議))																			N会議③								N会議⑥			N会議⑦(パブコメ後答申)							③：体系・目標・方針案決定 ⑥：素案決定 ⑦：パブコメ修正如何では会議⑨も行う
③仕様書作成	仕様書作成・見積依頼							プロポ前	仕様書見直し																													アンケート、基礎調査、素案への助言精査等の委託。 方向性・原案の作成は市で行う。
④予算				予算入力					予算議決																													計画改定期間が2年となるため継続費で計上
⑤業者選定（プロポーザル）									プロポーザル																													業務の性質上、プロポーザルによる業者選定とする。
⑥改定(業者&産業振興ネットワーク会議(令和6年度)												N会議①～③参加																										改定の進め方･スケジュール、基礎データの提示(アンケート等)、目指すべき姿･基本理念、骨子の検討等、③で体型･目標･方針決定
⑦改定(業者&産業振興ネットワーク会議(令和7年度)																						N会議④～⑥参加									N会議⑦						④～⑥：素案検討で⑥で素案決定 ⑦：パブコメ結果報告＆修正後答申だが修正如何では会議⑧も行う
⑧パブリックコメント																													パブコメ									
⑨報告																																	報告					HP・情報公開コーナー・図書館等で公表。議会・商工会・工業団地協議会等への報告も
⑩施行																																		施行				