白井市地域福祉計画策定スケジュール(案)【平成28年度】

項目 ＼ 月日	H28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H29年1月	2月	3月
検討組織・庁内調整												
策定委員会				△#1 ・現況と課題、計画体系		△#2 ・中間報告	△#3 ・素案の確認				△#4 ・計画案の確認	
作業部会				△#1 ・施策1	△#2 ・施策2	△#3 ・重点施策						
庁内等研究会	▲#4 ・WS研修	▲#5 ・勉強会の進め方 ▲#6 ・意見交換会の進め方	△#7 ・計画体系・将来像	※庁内等研究会は作業部会に合流								
庁内検討会						△#1 ・将来像・計画体系・施策	△#2 ・素案の確認			△#3 ・パブコメ回答案・計画案の確認		
その他庁内調整								△ ・調整会議(パブコメ案確認)	△ ・政策会議(パブコメ案確認)		△ ・調整会議(計画案確認)	△ ・政策会議(計画案確認)
市民参加・周知												
団体等ヒアリング												
住民勉強会(1回)		△ ・福祉に関して取り組めること	・地区の問題点把握・地域での取組みアイデア									
住民意見交換会 (6地区×1回)			住民意見交換会									
パブリックコメント									パブコメ実施	回答検討		
広報掲載	△ ・勉強会・意見交換会の周知						原稿作成	△ ・パブコメ実施				
完成シンポジウム												
調査等												
現状と課題の整理												
アンケート結果の再分析												
現行計画の評価												
課題抽出	課題抽出											
計画策定												
基本方針・将来像												
施策体系・施策												
重点施策												
計画書作成												
概要版作成											概要版作成	
計画書印刷										印刷原稿作成	印刷	
議会												

●日程確定　△日程予定