家庭ごみ有料化スケジュール案

			平成30年		平成31年												平成32年												平成33年												平成34年
No.	項	目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	廃棄物減量等推進審議会					●諮問		●			●			●		●							●答申																		家庭ごみ有料化開始
2	印西地区環境整備事業組合協議				●構成市町との調整（指定ごみ袋）																																				
3	戦略会議																										●														
4	実施案の作成																																								
5	議会関係	議員説明																										●													
6		条例一部改正議案																										●													
7		広報誌掲載																										●						●				●			
8	市民周知	市民説明会																																							
9		ホームページ掲載																																							
10		パンフ配布																																	●				●		
11		ステーション掲示																																	●						

災害廃棄物処理計画スケジュール案

			平成30年		平成31年												平成32年												平成33年
No.	項	目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	廃棄物減量等推進審議会				●適宜報告																								災害廃棄物処理計画開始
2	印西地区環境整備事業組合 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合				●構成市町との調整																								
3	戦略会議															●													
4	実施案の作成																												
5	議員説明																		●										
6	市	広報誌掲載																					●						
7	民	ホームページ掲載																					●						
8	周	パンフ配布																					●						
9	知	ステーション掲示																					●						