 議題２ 

平成２５年４月１５日
白井市庁舎建設検討委員会
今　後　の　進　め　方　に　つ　い　て
○平成２５年度
　１．会議スケジュール
　　　　　１回　　　　　　　委嘱状交付、発注方法の検討
　　　　　２回　～　３回　　発注方法の検討
　　　　　４回　　　　　　　プレゼンテーション（プロポーザルの場合）８月頃
　　　　　５回　～　８回　　基本計画（案）の検討　１１月頃
　　　　　　　　　　　　　　市民からの意見聴取　１２月～２月頃　　　　　　　
　　　　　９回　　　　　　　基本計画修正案の検討
　　　　１０回　　　　　　　基本計画決定、答申　　３月
　２．実施事業等
　（１）基本計画策定及び基本設計業務委託の発注（１年目：基本計画策定）
　　　　予算額　４９，３５０千円（２カ年継続費）
　（２）庁舎使用状況調査業務委託の実施（H25.3月～H26.1月まで）
　　　　受注者　コクヨマーケティング㈱　　受注額　７，８２８，６９５円
（３）地形等測量業務委託
　　　　予算額　４，４７３千円（第１四半期に発注、業務期間約４カ月）
《実施内容》
①基本計画
概略の施設規模、目標とする事業費及び財源、施設機能、敷地利用及び各部署の配置等の計画を策定する。
なお、整備手法については、平成２３年度の提言を踏まえ新築及び減築案を基本と考えているが、ライフサイクルコスト等を踏まえ、新築案・改修案との比較検証を行う。
②基本設計
基本計画及び基本計画に対する市民からの意見を踏まえ、各建物の配置、平面と空間の構成（各課、各室の配置など）、備えるべき機能(ユニバーサルデザインなど)、主要機器の仕様等（省エネなど）、内外のデザイン等を策定し完成時の姿を明確にする。
③庁舎使用状況調査
現庁舎及び保健福祉センターの事務室会議室等の使用状況、家具什器の配置状況、図書物品の所蔵状況、職員及び来庁者の動線状況、職員及び来庁者からのアンケート調査等を行い、問題点を整理すると共に概略の改善案を検討する。
これらの調査結果を施設設計に反映させることにより、庁舎面積の最適化を図ると共に、職員の作業効率、来庁者のサービス向上を図る。
④地形等測量
基本計画及び基本設計の中で行う施設の配置計画において必要となる庁舎敷地の地形測量（植樹・埋設管等含む）を実施する。
また、昨年度実施した庁舎東側出入口改修工事に伴い敷地の一部を道路用地に供出していることから、用地測量を併せて実施する。
参考：平成２６年度以降の概略工程（新築プラス減築案ベース）
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【緊急に庁舎を整備する事由】
※耐震性の確保　　※防災拠点の確保　　※施設設備の老朽化対策
※住民サービス、業務の効率化　　※警察機能の強化に関する施設の設置等
意見聴取を随時実施。








