
５.　　改修計画の策定

4-1　　改修計画フローチャート

学校給食共同調理場改修計画策定

学校給食共同調理場改修計画

Cタイプ
移転・新築工事

工事期間　12カ月 工事期間　10カ月

（最大食数　7000食）

新規プランの検討
（計画食数　6000食）

Ａタイプ
大規模耐震補強改修工事

（構造体残し）

Ｂタイプ
耐震補強改修工事
（耐震補強に係る部分）

B-1タイプ
現況プラン

B-2タイプ
新規プラン

最大食数　6000食

（6000食を超えた場
合対応不可能）

耐震診断に基づきプランの検討
（現況の調理場のスペース内））

最大食数　6000食

（6000食を超えた場
合対応不可能）

最大食数　6000食

（6000食を超えた場
合対応不可能）

工事期間　10カ月 工事期間　14カ月

概算工事費

１０億円弱

概算工事費

４億円弱

概算工事費

９億円強

概算工事費

１６億円強

５


