
平均超 工　　期 完了 進　捗　状　況 実施点 0.23超 進　捗　状　況

1 白井保育園 12 点 0 点 除染なし 0 0

2 はなぶさ保育園 12 点 0 点 除染なし 0 0

3 白井ふじ保育園 3 点 0 点 除染なし 0 0

4 ひまわり保育園 29 点 1 点 自主作業 保育園職員により作業実施済み １点0.23未満を確認済み

小計（除染なし） 56 点 1 点

1 こざくら保育園 11 点 1 点 ９月13日～10月３１日 9月25日 1 0 全点0.23未満を確認済み

2 南山保育園 32 点 3 点 ９月13日～10月３１日 10月5日 3 0 全点0.23未満を確認済み

3 清水口保育園 27 点 4 点 ９月13日～10月３１日 10月3日 4 0 全点0.23未満を確認済み

4 桜台保育園 18 点 7 点 ９月13日～10月３１日 10月9日 3点職員により除染済み 3 1
工事後職員により除染で0.23未満を確
認済み

小計（除染あり） 88 点 15 点

保育園合計 144 点 16 点

1 まどか幼稚園 29 点 0 点 除染なし 0 0

2 白井若葉幼稚園 17 点 0 点 除染なし 0 0

小計（除染なし） 46 0

1 まこと幼稚園 26 点 10 点 ８月31日～10月12日 9月20日 芝張り工事は適切な時期に実施する 10 0 全点0.23未満を確認済み

2 宝幼稚園 52 点 6 点 ９月10日～9月28日 9月28日 6 0 全点0.23未満を確認済み

3 白井幼稚園 79 点 16 点 ９月14日～10月12日 10月12日 6 0 全点0.23未満を確認済み

小計（除染あり） 157 点 32 点

幼稚園合計 203 点 32 点

1 第一小学校 214 点 27 点 ８月２日～８月１７日 8月17日 27 0 全点0.23未満を確認済み

2 第三小学校 197 点 14 点 ８月29日～10月31日 9月13日 14 0 全点0.23未満を確認済み

3 大山口小学校 233 点 25 点 ８月29日～11月16日 9月21日 25 0 全点0.23未満を確認済み

4 清水口小学校 277 点 23 点 ８月29日～10月31日 9月15日 市職員測定の17点を含め40点を除染した 40 0 全点0.23未満を確認済み

5 七次台小学校 224 点 34 点 ８月29日～11月16日 9月20日
増築工事に伴い5点は先行し除染済み
未実施の5点は増築工事終了後除染

24 0
選考実施の5点は0.23未満を確認済み
24点0.23未満を確認済み
工事終了後5点の測定を実施する

6 池の上小学校 240 点 49 点 ８月29日～11月16日 9月18日 49 0 全点0.23未満を確認済み

7 第二小学校 141 点 20 点 ８月31日～10月31日 10月19日 グラウンド9/21終了 13 2 ２点今後実施

8 南山小学校 262 点 49 点 ８月29日～11月16日 11月7日 グラウンド9/22終了、その他は10/15～ 34 0 グラウンドは全点0.23未満を確認済み

9 桜台小学校 228 点 70 点 ８月29日～11月16日 10月25日 グラウンド9/21終了 40 0
３０点は立ち入りなしで除染なし
実施した全点0.23未満を確認済み

小学校合計 2,016 点 311 点

1 南山中学校 331 点 63 点 ８月15日～9月7日 8月31日 63 0 全点0.23未満を確認済み

2 七次台中学校 300 点 31 点 ８月21日～10月31日 9月10日 未実施の７点は、改修工事終了後除染 24 0
実施した全点0.23未満を確認済み
残り７点は改修工事終了後

3 大山口中学校 287 点 25 点 ８月29日～9月28日 9月19日 未実施の17点は、改修工事終了後除染 8 0
実施した全点0.23未満を確認済み
残り１７点は改修工事終了後

4 白井中学校 259 点 22 点 ８月29日～9月28日 9月28日 22 0 全点0.23未満を確認済み

5 桜台中学校 209 点 61 点 ８月29日～11月16日 9月28日 56 1
5点屋上で立ち入りなし除染なし
超過１点職員で除染0.23未満を確認済
み

中学校合計 1,386 点 202 点

保幼小中合計 3,749 点 561 点 472 4
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