

■平成28年度 公共施設等総合管理計画策定スケジュール

4月	
5月	●市民アンケート実施（5/10～5/24）
6月	
7月	●市民アンケート集計結果を有識者会議と庁内検討委員会に説明する。
8月	
9月	●計画素案の完成 ●計画素案について、庁内検討委員会で審議する。
10月	●計画素案について、有識者会議で審議する。
11月	
12月	●有識者会議として計画案を確定する。
1月	●計画案のパブリックコメントを実施する。
2月	
3月	●計画案を有識者会議が答申する。

※ 進捗状況によっては、スケジュールは変更となる場合があります。