

小学校区単位のまちづくりの推進経過と 今後の取り組みの見通しについて

1. 小学校区単位のまちづくりの推進経過

	庁内	地域(小学校区)
7月	●市民活動推進委員会にて説明・質疑(31日)	
8月	●行政経営戦略会議に付議(21日) ●議員全員協議会にて説明(27日)	
9月		●9小学校区毎に3団体に説明・意向に関するアンケート調査依頼 [自治連合会、地区社協、民生・児童委員] ●青少年相談員連絡協議会に説明(28日)
10月	●小学校区まちづくり支援職員制度の創設(1日) ●小学校区まちづくり支援職員制度課等長説明会(4日、9日) ●職員公募(15日～31日) ●職員説明会(12日、16日、17日)	●小中学校PTA連絡協議会に説明(5日)
11月	●職員公募の延長(1日～7日) ●職員指名の実施	●小学校区の3団体によるアンケート調査の回答・提出
12月	●小学校区まちづくり支援職員の決定(4日) ●小学校区まちづくり支援チームの決定(21日) ●モデル小学校区の決定	●小学校区へ選定結果の通知(25日)
1月	●小学校区まちづくり支援職員顔合わせ(9日) ●小学校区まちづくり支援職員研修(17日、19日) ●市長から「小学校区まちづくり支援職員」として辞令交付、第1回庁内連絡会議(31日)	
2月	●広報しろい2月1日号に特集記事掲載 ●議員全員協議会にて説明(8日)	

2. 小学校区まちづくり支援チーム結成後の活動



白井第三小学校区まちづくり支援チーム



大山口小学校区まちづくり支援チーム

第三小学校区	大山口小学校区
【2月】 8日 第1回チーム会議 ・第三小学校区の情報共有 15日 小学校区との顔合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) 22日 小学校区との打ち合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) 25日 第2回チーム会議 28日 小学校区との打ち合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) <小学校区との主な検討内容> 準備会設立に向け、準備会構成団体、公募委員、設立までのスケジュール等	【2月】 7日 第1回チーム会議 ・大山口小学校区の情報共有 12日 小学校区との顔合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) 18日 小学校区との打ち合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) 26日 小学校区との打ち合わせ (自治連合会支部、地区社協、西部民児協) <小学校区との主な検討内容> 準備会設立に向け、準備会構成団体、公募委員、設立までのスケジュール等 ※3月5日第2回チーム会議(予定)

3. 今後の小学校区単位のまちづくりの取り組みの見通し

準備会が主体となってまちづくり協議会が設立されるよう、小学校区まちづくり支援チーム・市民活動支援課が支援し、協働により取り組みを進めていきます。

具体的な進め方やスケジュールは、小学校区との話し合いのもとで決定していきます。

- (1) 準備会の設立準備(平成31年3月～4月頃[予定])
 構成団体、公募委員、規約、組織、スケジュール等の案の検討
- (2) 小学校区まちづくり協議会準備会の設立(平成31年5月頃)
 自治連合会、地区社会福祉協議会、民生児童委員連絡協議会のほか、地域の団体等で組織(予定)
- (3) 準備会の活動(平成31年5月頃～平成32年3月頃[予定])
 - 1) 小学校区単位のまちづくりのイメージ共有
 - 2) 小学校区まちづくり計画の策定
 現状把握(アンケート調査の実施ほか)⇒地域課題の集約⇒将来像の設定⇒地域課題に基づく事業など
 - 3) まちづくり協議会の組織・運営体制・規約(案)などの決定
- (4) 小学校区まちづくり協議会の設立(平成32年5月頃[予定])
 小学校区で協力・連携のもと、地域課題の解決や魅力づくりの活動を開始