

白井市第2次産業振興ビジョン改定スケジュール

資料3

作業内容	令和6年度									令和7年度														
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 現状と課題まとめ	→																							
2 アンケートの実施・分析	→																							
3 アンケート案作成	→																							
4 ビジョン・基本方針（骨子）				→						修正・追加														
5 素案作成1（下案）										→														
7 庁内調整・戦略会議																→								
8 議会報告・説明																		→						
9 パブリックコメント																		→						
10 産業振興ビジョン最終調整																				最終調整 →				
11 ネットワーク会議			R6第1回 9月30日			R6第2回 12月16日			R6第3回 3月17日			R7第1回 6月3日			R7第2回 9月11日			R7第3回 12月下旬			R7第4回 3月			

時期	検討事項（予定）
R6. 9. 30 【第1回】	現方針の現状、策定方針、スケジュール、アンケート(案) ※終了
R6. 12. 16 【第2回】	アンケート結果報告、産業振興ビジョン事業の評価 ※終了
R7. 3. 17 【第3回】	現状と課題、基本方針(案) ※終了
R7. 6. 3 【第4回】	素案(案) ※終了
R7. 9. 11 【第5回】	素案確定 ※終了
R7. 12. 23 【第6回】	パブリックコメント状況報告・今後のスケジュールについて
R8. 3 【第7回】	パブリックコメント対応・第2次産業振興ビジョン最終調整報告