

第4次しろい健康プラン策定スケジュール（案）（令和7年9月）

令和7年度		市				健康づくり推進 協議会	関係団体 市医・市歯科医・食育推進 など	市民 参加
		議 会	市長 部内会議	庁内づくり会議	事務局 健康課			
令和7年度 ・プロポーザル ・講演会 ・意見交換会 ・アンケート調 査、集計製本 ・課題の抽出	4 月		策定方針決定 (起案)	委員選出(人事異動者)	プロポ募集開始・参加表明			
	5 月				プロポ企画書提出(5/15)・書類審査 アンケート調査(案)の作成開始			
	6 月				プロポ 2 次審査書類提出(6/27) ※地域自殺対策強化事業補助金申請			
	7 月			会議① 第3次プラン評価に対する 意見聴取、第 4 次プラン策 定方針・アンケート選定等	プレゼン(7/3) 業者契約 ・打ち合わせ			
	8 月				アンケート調査票(案)の作成		第3次プラン評価、現状と 課題整理 ・第 4 次アンケ ート調査票(案)審議	
	9 月						↓	
	10 月					会議① 第3次プラン評価 ・現状と 課題整理、第4次プランア ンケート調査票(案)審議		づくり会議
	11 月		アンケート実施報 告(行政運営報告)		アンケート調査配布先調整 教頭会(11/6) アンケート調査実施			アンケート
	12 月				アンケート集計			
	令和8 年1 月	R8 予算内示			アンケート分析			
	2 月			会議② ※中旬 アンケート調査結果、現状 と課題及び健康課題抽出、 体系(案)	仮) 健康づくり講演会&意見交換会 ※下旬 現状と課題及び健康課題抽出 庁内・関係団体等へのヒアリング		関係団体ヒアリング	講演会 交換会
	3 月	R8 予算可決			アンケート結果製本・公表	会議② アンケート結果報告 健康課題抽出と市の取り組 み、体系(案)		づくり会議

令和8年度		市				健康づくり推進 協議会	関係団体 市医・食育推進・市歯科医 など	市民 参加
議 会	戦略・部内会 議	庁内づくり会議	事務局 健康課					
令和8年度 ・計画の体系、事業及び評価指標の検討 ・第4次プラン素案等の作成 ・講演会 ・パブリックコメント実施 ・計画書製本	4月	策定経過報告 計画体系(案)審議 (部内会議)		策定経過表、健康課題、計画体系 (案)作成 部内会議後、体系等の決定(起案)		アンケート調査結果配布	アンケート調査結果配布	
	5月		決定報告(書面)					
	6月			※地域自殺対策強化事業補助金申請 第4次プラン素案作成				
	7月			↓				
	8月		会議① 第4次プラン素案検討			※新規委員委嘱		
	9月						第4次プラン素案審議	
	10月	第4次プラン素案審議 (部内会議)			会議① 第4次プラン素案審議			づくり会議
	11月	パブコメ実施報告 (行政運営報告) ↓		パブコメ実施(起案)				
	12月			パブリックコメントの実施 (各センター等)				パブリックコメント ↓
	令和9 年1月	パブコメ回答(案)審 議(部内会議)	パブコメ回答(案)報告(書面) 第4次プラン案意見照会	パブコメ回答(案)作成 市対応方針(部内会議後、起案)	会議② パブコメ回答(案)報告 第4次プラン(案)審議			づくり会議
	2月	計画概要報告 (戦略会議) ※起案決裁後		第4次プラン案決定(起案)				
	3月			計画書製本・公表				

※策定支援委託業者の提案等により変更する場合あり