

第4次しろい健康プラン策定スケジュール (案)

(令和8年2月修正版)

令和7年度	市			健康づくり推進協議会	関係団体 市医・市歯科医・食育推進 など	市民参加		
	議会	市長 部内会議	庁内づくり会議				事務局 健康課	
令和7年度 ・プロポーザル ・講演会 ・意見交換会 ・アンケート調査、集計製本 ・課題の抽出	4月		策定方針決定 (起案)	委員選出(人事異動者)	プロポ募集開始・参加表明			
	5月				プロポ企画書提出(5/15)・書類審査 アンケート調査(案)の作成開始			
	6月				プロポ 2次審査書類提出(6/27) ※地域自殺対策強化事業補助金申請			
	7月			会議① 第3次プラン評価に対する 意見聴取、第4次プラン策 定方針・アンケート選定等	プレゼン(7/3) 業者契約・打ち合わせ			
	8月				アンケート調査票(案)の作成		第3次プラン評価、現状と 課題整理・第4次アンケ ート調査票(案)審議 ↓	
	9月							
	10月					会議① 第3次プラン評価・現状と 課題整理、第4次プランア ンケート調査票(案)審議	健康づくり 推進協議 会	
	11月			アンケート実施報告 (行政運営報告)		アンケート調査配布先調整 教頭会(11/6) アンケート調査実施		アンケート
	12月					アンケート集計		
	令和8 年1月	R8予算 内示				アンケート分析		
	2月			会議② ※中旬 アンケート調査結果及び健 康問題について、基本方針 (案)及び体系(案)の検討	健康づくり講演会&意見交換会 アンケート調査結果及び健康問題に ついて、基本方針(案)及び体系(案) 庁内・関係団体等へのヒアリング		関係団体ヒアリング	講演会 意見交換 会
3月	R8 予算 可決				アンケート結果製本・公表 健康課題の抽出、計画の骨子案及び 事業検討(書面照会)及び事業検討 (書面照会)	会議② アンケート結果報告 基本方針(案)及び体系 (案)の検討	健康づくり 推進協議 会	



第4次しろい健康プラン策定スケジュール（案）

（令和8年2月修正版）

令和8年度	議会	市			健康づくり推進協議会	関係団体 市医・食育推進・市歯科医 など	市民参加	
		戦略・部内会議	庁内づくり会議	事務局 健康課				
令和8年度 ・計画の体系、事業及び評価指標の検討 ・第4次プラン素案等の作成 ・パブリックコメント実施 ・計画書製本	4月	策定経過報告 計画体系(案)審議 (部内会議)		健康課題の抽出、計画の骨子案及び事業検討(書面照会) 策定経過表、計画体系(案)の作成 部内会議後、体系等の決定(起案)	アンケート調査結果配布	アンケート調査結果配布		
	5月			骨子案作成				
	6月		会議① 第4次プラン計画展開骨子案検討	↓	※地域自殺対策強化事業補助金申請			
	7月			↓	第4次プラン素案作成	会議① 第4次プラン計画展開の骨子案審議		健康づくり推進協議会
	8月		会議② 第4次プラン素案検討		↓	※新規委員委嘱		
	9月						第4次プラン素案 審議	
	10月		第4次プラン素案審議(部内会議)			会議② 第4次プラン素案審議		健康づくり推進協議会
	11月		パブコメ実施報告(行政運営報告)		パブコメ実施(起案)			
	12月				パブリックコメントの実施(各センター等)			パブリックコメント
	令和9年1月		パブコメ回答(案)審議(部内会議)	会議③ パブコメ回答報告(書面) 第4次プラン案意見照会	パブコメ回答(案)作成(書面照会) 市対応方針(部内会議後、起案)	会議③ パブコメ回答報告 第4次プラン(案)審議		健康づくり推進協議会
	2月		計画概要報告(戦略会議) ※起案決裁後		第4次プラン案決定(起案)	↓		
	3月				計画書製本・公表			

※策定支援委託業者の提案等により変更する場合あり