

# 白井市情報提供計画策定委員会 スケジュール（案）

年度	会議	実施月	実施内容
H30	第1回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 委嘱状交付</li> <li>○ 議長・副議長選出</li> <li>○ 情報提供における白井市の現状説明（事務局→委員）</li> </ul> <p>【平成30年11月13日実施済み】</p>
	第2回	2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 統計データ等資料提示（事務局→委員）</li> <li>○ アンケート（案）提示（事務局→委員）</li> </ul> <p>【平成31年2月12日実施済み】</p>
H31	第1回	2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 今後のスケジュールについて確認</li> <li>○ アンケート（案）提示</li> </ul>
		3月	<p>3月中にアンケート実施（期間1ヶ月程度を予定） 送付数：〇〇〇〇件 想定回収数：〇〇〇件（40%）</p> <p>アンケート結果集計及び分析を令和2年度4月中実施</p>
R2	第1回	5月	<p>アンケート結果報告（事務局→委員） ※会議前 情報提供計画（素案）の作成1</p>
	第2回	6～7月	<p>計画作成資料提示（事務局→委員） 情報提供計画（素案）の作成2</p>
		7～8月	<p>7～8月中パブリックコメントの実施 （期間2週間程度）</p> <p>パブリックコメントの結果集計</p>
	第3回	9月	<p>パブコメの結果報告（事務局→委員） 情報提供計画（最終案）の提示 計画策定完了</p>