

基本計画策定スケジュール(案)

平成25年11月6日
庁舎建設等検討委員会

大項目	中項目	11月		12月		1月		2月		3月		備 考
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
基本計画策定	整備手法選定	■										
	計画案とりまとめ	■							■ 計画案修正			
	パブコメ意見集計 回答案作成							■				
庁舎建設等検討委員会		11.06 ■ 第8回 計画案検討		11.27 ■ 第9回 計画案まとめ		12.18 ■ 第10回				2月下旬 ■ 第11回 修正案検討	3月中旬 ■ 第12回 修正案まとめ	
庁内検討委員会			11.22頃 ■ 第3回 計画案まとめ							3月上旬 ■ 第4回 修正案検討		
政策会議	調整会議			12月上旬 ■ 計画案確定							3月中旬 ■	
	政策会議			12月上旬 ■ 計画案確定							3月下旬 ■ 基本計画決定	
議員全員協議会				12月上旬 ■ 計画案説明							3月下旬 ■ 基本計画説明	
広報原稿案・パンフレット	パンフレット等原案作成			■								
	広報紙掲載 ・計画案提示 ・意見募集のお知らせ ・説明会開催のお知らせ等			原稿入稿 ■ 12/6頃			1/15号掲載 ■					4月15日号 or5月1日号 基本計画 広報掲載
	パンフレット印刷				■							
説明会及びパブリックコメント	パブコメ期間 (2週間以上)						■ (説明会から2週間を確保) 2月中旬終了					
	住民説明会						2月上旬 ■					
公表	報道機関、ホームページ等						■ パブリックコメント開始				■ 基本計画決定	