

議題4

基本計画策定スケジュール(案)

平成25年12月18日  
庁舎建設等検討委員会

大項目	中項目	11月		12月		1月		2月		3月		備考
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
基本計画策定	整備手法選定	■										
	計画案とりまとめ	■		■						■	■	
	パブコメ意見集計 回答案作成								■			
庁舎建設等検討委員会		11.06 第8回 骨格案提示	11.27 第9回 計画案提示	12.18 第10回 計画案まとめ		1.22 第11回 (基本設計に向けて検討等)				3.04 第12回 修正案検討	3.18 第13回 修正案まとめ	
庁内検討委員会 及び全庁照会			11.22頃 第3回 計画案提示	意見照会						3月上旬 第4回 修正案検討		
政策会議	調整会議										3月中旬	
	政策会議				12.20 計画案確定						3月下旬 基本計画決定	
議会				報告			パンフレット配布				3月下旬 基本計画説明	
広報原稿案・パンフレット	パンフレット等原案作成											
	広報紙掲載 ・計画案提示 ・意見募集のお知らせ ・説明会開催のお知らせ等				原稿入稿 12/27頃			2/1号掲載				5月1日号 or5月15日号 基本計画 広報掲載
	パンフレット印刷											
説明会及びパブリックコメント	パブコメ期間 (2週間以上)							1月下旬～22日まで (説明会から2週間を確保)				
	住民説明会							2月3日				
公表	報道機関、ホームページ等											案の発表、パブリックコメント開始 基本計画決定