

議題3 今後のスケジュールについて

月	11月				12月				1月				2月				3月			
週	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
検討委員会			19回 11/21 ・基本設計案の決定			20回							21回			22回 (予備)				
政策会議							12/22 ・基本設計案の報告 ・パブリックコメントについて									・基本設計決定				
パブリック コメント										1/8 ~ 1/30 HP・広報1/15号掲載										