

白井市庁舎整備に係る総事業費(概算)

議題2-1

(単位:千円)

種 別	金 額	備 考
1. 建設工事	4,092,138	※減額案による
新築棟建設工事	1,995,076	
既存棟減築改修工事	1,795,584	
外構整備工事	173,580	
渡り廊下棟建設工事	85,560	
保健福祉センター改修工事	36,956	
附帯工事	5,382	
2. 実施設計	132,030	※建築士法第25条:平成21年国土交通省告示第15号の規定に基づく積算基準による
3. 工事監理	39,950	
4. 備品購入	102,448	※業者からの概算見積もりによる ・庁舎1F部分のみ机・いす・家具類は新規購入 ・2F～4Fはカウンター、収納庫のみを新規購入 ・その他は現在使用している備品を利用 ・議場家具を新規購入した場合、37,000千円増額(経費込み)
5. 庁舎引越し	38,676	※業者からの概算見積もりによる
新庁舎移転(29年4月予定)	24,028	
減築棟移転(30年4月予定)	14,648	・ダンボールへの箱詰め作業等は含めない ・OA機器等の配線作業は含めない ・作業期間、重量品、物量、搬出入場所の条件によって変動する。
合 計(税抜き)	4,405,242	

庁舎整備事業に係る財源内訳

(単位:百万円)

種 別	基本計画	減額案	差 額
国の補助金等	67	528	461
地方債	2,350	2,575	225
千葉県市町村振興資金貸付金	357	537	180
公共施設整備保全基金	463	463	0
一般財源	168	302	134
合計(税抜き)	3,405	4,405	1,000

※国の補助金の内訳は、建設工事で479百万円、設計費・工事監理費で49百万円を見込んでいる。