


議題3 今後のスケジュールについて

月	1月				2月				3月				
週	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
検討委員会			◆ 21回 1/16 ・基本設計案の決定					◆ 22回 ・パブコメの結果報告及び回答内容の確認 ・基本設計案の修正		◆ 23回 (予備)	◆ 基本設計 答申		
政策会議				◆ 1/27 ・基本設計案の報告 ・パブリックコメントについて								◆ 基本設計 決定	
住民説明会		◆ 広報1/15 号・HP 掲載			◆ 広報2/1号・HP掲載 ◆ 2/7(土)10:00～ 保健福祉センター 団体活動室								
パブリック コメント		◆ 広報1/15 号・HP 掲載			◆ 広報2/1号・HP掲載	 1/28(水)～2/17(火) (市役所・図書館・福祉センター・各 センター、市HP)							