

議題2. 平成27年度白井市庁舎建設等検討委員会の開催予定について

	27年度												28年度				29年度							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
実施設計																								
新築棟工事																								
新築工事完了に伴う仮移転																								
減築改修棟工事																								
減築改修棟工事完了に伴う本移転																								
委員会開催予定			●				●				●													