

議案第 2 1 号

契約の変更について

令和 6 年第 4 回市議会定例会の議決を経て締結した【継】道路改良工事（R 6－1）に係る契約を変更することについて、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 9 号）第 2 条の規定により議決を求める。

令和 7 年 1 2 月 4 日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

提案理由

本案は、【継】道路改良工事（R 6－1）に係る契約を変更したいので、議会の議決を求めるものです。

1 契約の目的

【継】道路改良工事（R 6－1）

2 変更契約事項

工期

当初工期 令和6年12月18日から
令和7年11月7日まで

第1回変更工期 令和6年12月18日から
令和8年1月30日まで

第2回変更工期 令和6年12月18日から
令和8年3月27日まで

3 契約の相手方

白井市根1723番地

大月工業株式会社

代表取締役 矢貝 浩

議案第 2 1 号資料

【継】道路改良工事（R 6－1）の変更理由

工事施工のために借地している隣接地を原状復帰するに当たり、当該隣接地から搬出し、処分する予定であった土砂の含水比が高いことが判明したことから、処分可能な状態にするためのばっ気乾燥に要する日数を考慮し、工期を延期するもの。