

議案第 20 号

契約の変更について

令和 7 年第 3 回市議会定例会の議決を経て締結した【継】道路改良工事（R 7 - 1）に係る契約を変更することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 9 号）第 2 条の規定により議決を求める。

令和 8 年 9 月 14 日提出

白井市長 笠 井 喜 久 雄

提案理由

本案は、【継】道路改良工事（R 7 - 1）に係る契約を変更したいので、議会の議決を求めるものです。

1 契約の目的

【継】道路改良工事（R 7－1）

2 変更契約事項

契約金額

当初契約金額 4 4 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円

変更契約金額 4 5 9 , 5 0 7 , 4 0 0 円

変更による増額 1 7 , 8 5 7 , 4 0 0 円

3 契約の相手方

柏市篠籠田 1 4 5 8 番 1 2

日進建設株式会社

代表取締役 小宮山 俊雄

議案第 20 号資料

【継】道路改良工事（R7－1）の変更概要

1 原契約の締結日 令和7年9月29日
(仮契約日 令和7年8月25日)

2 工事工期 令和7年9月30日から
令和9年3月19日まで

3 変更理由

令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の改定に伴い、
原契約約款第26条第7項によるインフレスライド条項に基づく協
議により、契約金額を変更するもの。