

■南山小学校区まちづくり協議会設立準備会の活動とスケジュール(案)

月 (日)	検討内容	事務局会議	広報紙発行	アンケート
6 (18)	・団体棚卸し ・準備会規約の検討 ・役割分担の提案 ・(既存まち協) アンケート(計画) の紹介			
7 (16)	・役員の提案 ・アンケートの検討 ・宝探し(ワークショップ)			
8 (20)	・準備会規約の決定 ・役員の決定	第1回8月31日		
9 (17)	準備会設立(第1回準備会) ・アンケートの決定	第2回9月7日		対象者抽出 アンケート内容決定
10 (15)	第2回準備会 ・スケジュールの提示 ・宝探し、団体棚卸のフィードバック	第3回10月1日	1号 [発足報告、(勉強会案内)、課題募集]	アンケート印刷・発送 アンケート回収
11 (19)	第3回準備会(勉強会) ・まち協会長の話 ・危機管理監の話	第4回11月1日		アンケート集計
12 (17)	第4回準備会 ・アンケート結果について ・1月の講演会とワークショップについて	第5回12月6日	2号 [アンケートお礼、ワークショップ案内]	アンケート結果まとめ
1 (21)	第5回準備会(ワークショップ) ・市民も参加できる対象としたワークショップの開催	第6回1月10日		
2 (18)	第6回準備会 ・ワークショップの結果報告	第7回2月7日		
3 (10)	第7回準備会 ・ワーキンググループによる計画の検討	第8回2月28日		
4	第8回準備会 ・ワーキンググループによる計画の検討	第9回3月27日	3号 [アンケート報告、ワークショップ報告]	
5	第9回準備会 ・各ワーキンググループのとりまとめ結果報告			
6	第10回準備会 ・これまでのふりかえり(自治会長交代のため)、規約案の検討		4号 [経過報告、まちづくり計画案報告・意見募集]	
7	第11回準備会 ・これまでのふりかえり(自治会長交代のため)、計画・規約の確認			
8	第12回準備会 ・拠点・役員の検討			
9			5号 [経過報告、協議会案内]	
10	まちづくり協議会の設立			

地域の現状把握
小学校区の現状と資源
団体の活動内容、成果と困りごと

地域ニーズと課題の把握
地域のニーズと課題の洗い出し
地域のニーズと課題の集約

目指す地域の未来像の設定

課題解決の取り組みの検討
課題(分野)毎の目標
課題(分野)毎の事業計画
課題(分野)毎の概算予算
→まちづくり計画のとりまとめ

まちづくり協議会の検討
名称、規約、組織、役員、
拠点(事務局)等

まちづくり協議会の設立準備
協議会参加団体の調整・依頼
総会資料の作成・通知