

		事務局会議	広報紙発行	アンケート
6 (18)	・団体棚卸し ・準備会規約の検討 ・役割分担の提案 ・（既存まち協）アンケート（計画）の紹介			
7 (16)	・役員の提案 ・アンケートの検討 ・宝探し（ワークショップ）			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>地域の現状把握</b>                      小学校区の現状と資源                      団体の活動内容、成果と困りごと                 </div>		第1回8月31日		
		第2回9月7日		対象者抽出 アンケート内容決定
8 (20)	・準備会規約の決定 ・役員の決定			
9 (17)	準備会設立（第1回準備会） ・アンケートの決定		<b>1号</b>	
10 (15)	第2回準備会 ・宝探し、団体棚卸のフィードバック ・スケジュールの提示	第3回10月1日	[発足報告、(勉強会案内)、課題募集]	アンケート印刷・発送 アンケート回収
11 (19)	第3回準備会（勉強会） ・危機管理監の話 ・まち協会長の話	第4回11月1日		アンケート集計
12 (17)	第4回準備会 ・アンケート結果について	第5回12月6日	<b>2号</b> [アンケートお礼、ワークショップ案内]	アンケート結果まとめ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>地域ニーズと課題の把握</b>                      地域のニーズと課題の洗い出し                      地域のニーズと課題の集約                 </div>		第6回1月10日		
		第7回2月7日		
1 (21)	第5回準備会（ワークショップ） ・市民を対象としたワークショップの開催			
2 (18)	第6回準備会 ・ワークショップの結果報告	第8回2月28日		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>目指す地域の未来像の設定</b> </div>		第9回3月27日	<b>3号</b> [アンケート報告、トーク報告]	
		第10回3月27日		
3 (10)	第7回準備会 ・ワーキンググループによる計画の検討			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>課題解決の取り組みの検討</b>                      課題(分野)毎の目標                      課題(分野)毎の事業計画                      課題(分野)毎の概算予算                      ➡まちづくり計画のとりまとめ                 </div>		第8回2月28日		
		第9回3月27日		
4 (10)	第8回準備会 ・ワーキンググループによる計画の検討			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>まちづくり協議会の検討</b>                      名称、規約、組織、役員、                      拠点(事務局)等                 </div>		第9回3月27日		
		第10回3月27日		
5 (10)	第9回準備会 ・各ワーキンググループのとりまとめ結果報告			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>まちづくり協議会の設立準備</b>                      協議会参加団体の調整・依頼                      総会資料の作成・通知                 </div>		第10回3月27日	<b>4号</b> [経過報告、まちづくり計画案報告・意見募集]	
		第11回3月27日		
6 (10)	第10回準備会 ・これまでのふりかえり（自治会長交代のため）、規約案の確認			
7 (10)	第11回準備会 ・これまでのふりかえり（自治会長交代のため）、計画・規約の検討			
8 (10)	第12回準備会 ・拠点・役員の検討			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>まちづくり協議会の設立準備</b>                      協議会参加団体の調整・依頼                      総会資料の作成・通知                 </div>		第11回3月27日	<b>5号</b> [経過報告、協議会案内]	
		第12回3月27日		
9 (10)	第13回準備会 ・まちづくり協議会の設立			
10 (10)	まちづくり協議会の設立			