

		事務局会議	広報紙発行	アンケート
6 (18)	・団体棚卸し ・準備会規約の検討 ・役割分担の提案 ・（既存まち協）アンケート（計画）の紹介			
7 (16)	・役員の提案 ・アンケートの検討 ・宝探し（ワークショップ）	<b>地域の現状把握</b> 小学校区の現状と資源 団体の活動内容、成果と困りごと		
8 (20)	・準備会規約の決定 ・役員の決定			
9 (17)	準備会設立（第1回準備会） ・アンケートの決定	第1回8月31日		
10 (15)	第2回準備会 ・宝探し、団体棚卸のフィードバック ・スケジュールの提示	第2回9月7日		対象者抽出 アンケート内容決定
11 (19)	第3回準備会（勉強会） ・危機管理監の話 ・まち協会長の話	第3回10月1日	<b>1号</b> [発足報告、(勉強会案内)、課題募集]	アンケート印刷・発送 アンケート回収
12 (17)	第4回準備会 ・アンケート結果について	第4回11月1日		アンケート集計
1 (21)	第5回準備会（ワークショップ） ・市民を対象としたワークショップの開催	第5回12月6日	<b>2号</b> [アンケートお礼、ワークショップ案内]	アンケート結果まとめ
2 (18)	第6回準備会 ・ワークショップの結果報告	第6回1月10日		
3 (10)	第7回準備会 →ワーキンググループによる計画の検討 ・スケジュールの検討、分野（グループ）の提示	第7回2月7日		
4 (21)	第8回準備会 →ワーキンググループによる計画の検討 ・これまでのふりかえり（自治会長交代のため） ・グループ分けについて	第8回2月28日		
5 (19)	第9回準備会 →各ワーキンググループのとりまとめ結果報告 →計画・規約の検討 ・ワーキンググループによる計画の検討	第9回3月27日	<b>3号</b> [アンケート報告、トーク報告]	
6 (16)	第10回準備会 ・これまでのふりかえり（自治会長交代のため）、規約案の確認 ・ワーキンググループによる計画の検討			
7	第11回準備会 ・これまでのふりかえり（自治会長交代のため）、規約の検討 ・各ワーキンググループのとりまとめ結果報告			
8	第12回準備会 ・拠点・計画・役員の検討		<b>4号</b> [経過報告、まちづくり計画案報告・意見募集]	
9				
10	まちづくり協議会の設立		<b>5号</b> [経過報告、協議会案内]	