

地元のみなさまへ

白井市役所 道路課


工業団地アクセス道路工事工期延期のお知らせ

厳寒の候、皆様におかれましては、ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、本市の行政につきましては、日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
工業団地アクセス道路整備事業について、下記のとおり一部変更することとなりましたので、お知らせします。
工事期間中は、道路交通規制等で何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、ご協力頂けますよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 工事名称 **【継】道路改良工事（R 6－1）**
2. 工事箇所 白井市富塚地先 市道 0 0－1 3 6 号線 **※裏面案内図参照**
3. 工事期間 令和 7 年 1 月中旬 から 令和 8 年 3 月下旬（2 か月の延期）
4. 工事方法 道路を新設または改良する工事です。
基本的な施工については、昼間工事（9 時～1 7 時まで）で実施し、夜間は開放します。
施工箇所については、片側交互通行となります。
工事に際しては、案内板によるお知らせと共に交通誘導員による誘導を行います。
5. 施工業者 大月工業株式会社 TEL 047-491-3612
6. 連絡先 道路課 建設係
TEL 047-492-1111（内線 3732）

位置図



縮尺 1 : 10000