

## 策定スケジュール（案）※策定支援委託事業者の提案等により変更する場合あり

年度	月	作業の大枠	会議等（★：附属機関会議 ◇推進委員会・庁内会議等 ●：研究会等 ○：庁内決裁等）	
			名称	議題等
令和5年度	3月	策定方針	○策定方針決定	
		策定支援業務委託 プロポーザル公布		
令和6年度	4月			
	5月	策定支援業務委託 プロポーザル事業者 選定委員会	◇プロポーザル 事業者選定委員会	・業者によるプレゼンテーション
	6月	委託業者 決定・契約		
	7月	基礎調査内容の 検討及び決定	◇男女共同参画推進委員会	・趣旨、スケジュールについて ・アンケート調査内容について
			★男女共同参画推進会議	・趣旨、スケジュールについて ・アンケート調査内容について
	8月			
	9月	アンケート完成		
	10月	アンケート調査 実施		・市民（2,000人）、市内事業者 （500人）、中学2年生を対象
	11月			
	12月	アンケート調査 とりまとめ 報告書（案）作成		
	1月			
	2月	意見交換会 （ワークショップ） 実施		
	3月	アンケート調査 結果報告	◇男女共同参画推進委員会 ★男女共同参画推進会議	・アンケート調査結果報告
報告書 製本・配布				

年度	月	作業の大枠	会議等 (★：附属機関会議 ◇推進委員会・庁内会議等 ●：研究会等 ○：庁内決裁等)	
			名称	議題等
令和7年度	4月	現計画の課題整理等		
	5月	計画骨子案作成		
	6月			
	7月	計画骨子案の策定	●各課担当者研究会 ◇男女共同参画推進委員会	・現計画の進捗報告 ・計画骨子案について
	8月		★男女共同参画推進会議 (委員の入替有)	・現計画の進捗報告 ・計画骨子案について
	9月	計画素案の策定	●各課担当者研究会 ◇男女共同参画推進委員会	・素案の検討
	10月		★男女共同参画推進会議	・素案の検討
	11月		●各課担当者研究会 ◇男女共同参画推進委員会 ★男女共同参画推進会議 ◇戦略会議に付議	・素案の検討
	12月	パブリック コメント		
	1月			
	2月	計画決定	◇男女共同参画推進委員会 ★男女共同参画推進会議	・パブコメ報告、計画決定
	3月	計画製本・配布		