

				準備会		広報紙発行 ほか
				全体会議	事務局会議	
7	上	これまでの振り返り	⑧準備会(26日)		⑨事務局会議(14日)	
	中					
8	上	今後の進め方について	⑨準備会(30日)		⑩事務局会議(4日)	
	中					
9	上	WGによるまちづくり計画の策定	⑩準備会	①ワーキンググループ	⑪事務局会議	
	中					
10	上	課題解決の取り組みの検討 課題(分野)毎の事業計画 部会組織 (何を誰がいつ実施するか?)	②ワーキンググループ		⑫事務局会議	5号
	中					
11	上	→まちづくり計画のとりまとめ	③ワーキンググループ		⑬事務局会議	
	中					
12	上	まちづくり協議会の検討 名称、規約、組織、役員、部会構成、 拠点(事務局)等 協議会参加団体の調整	④ワーキンググループ		⑭事務局会議	
	中					
1	上	まちづくり協議会設立総会の検討	⑤ワーキンググループ	⑪準備会	⑮事務局会議	6号
	中					
2	上			⑫準備会	⑯事務局会議	
	中					
3	上			⑬準備会	⑰事務局会議	7号
	中					
	下					

まちづくり協議会の設立 令和3年4月