


ワーキンググループスケジュール(案)

資料4

月	個別開催	全体会	備考
4月		第15回 ワーキンググループ決定 グループ内で役割分担 次回会議概要説明	委員更新・退任あり
5月		第16回 作業説明 WG(共通・防災)	5/22 or 5/23開催を想定
6月	まちづくり計画策定作業 (WG毎に個別開催)		
7月		第17回 全体共有・意見出し 次回以降の進め方	7/10 or 7/11開催を想定 WGメンバーが発表者となる
8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【5月】みんなでまちづくり通信発行 (活動報告&まちづくり計画素案意見募集)</p> <p>【まちづくり計画策定作業以降】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織の検討 ・拠点の検討 ・規約の検討 ・組織運営の検討 ・まちづくり計画の決定 </div>		
9月			
10月			
11月	 <p>設立総会準備</p> <p>設立総会</p>		
12月			
1月			
2月			
3月			