

清水口小学校区まちづくり協議会設立準備会スケジュール（案）

3月1日（日）資料④

●：全体会議開催

※網掛け箇所：変更（案）

内 容	2025年 9月	10月	11月	12月	2026年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備 考
第1回勉強会	準備		11/2開催														まち協や地域分析について
アンケート	設問検討		設問決定	実施期間	集計		結果公表										
第2回勉強会 およびワークショップ		準備			1/18開催		振り返り										
これまでの振り返り（報告）																	自治会役員の交代があるため。
目指す地域の将来像								案募集開始	検討	決定							
事業									検討	中間報告	再検討	承認	決定				
組織						検討		組織体制決定	組織図決定					決定			
規約							案検討						承認	決定			
会員・役員							案検討						承認	決定			
拠点						候補検討	決定		使用方法の整理				承認	決定			
まちづくり計画(案)								検討	中間報告	検討			承認	決定			
広報発行 ※随時																	住民に周知すべき事項が発生した時