

（仮称）白井市男女共同参画計画策定スケジュール（案） ※進捗状況に応じて変更あり。

※進捗状況に応じて変更あり。

資料5

分類	項目	摘要	令和 7 年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現 状 把 握	各種統計・動向把握	各種統計指標の整理、国・県の指針や 関連計画動向把握、先進事例の収集等	● 1回目		● 2回目		● 3回目								
			受注業者と現計画の課題等を整理			受注業者と骨子案等を協議・検討		計画の目標値・事業内容等の検討、素案作成							
現 行 計 画 の 検 証	シート作成・配布回収	関係各課に現在実施している施策・事業の総括や課題、方向性、女性活躍に向けて取り組んでいることについてシート記入依頼													
	各課ヒアリングの実施・とりまとめ	シートの内容についてのヒアリングととりまとめ													
計 画 骨 子 案 の 検 討	打ち合わせ・協議	計画の目標値・事業内容等の検討、素案作成を行う。													
			基本理念・体系の検討												
計 画 素 案 の 検 討	打ち合わせ・協議	計画の目標値・事業内容等の検討、素案作成を行う。													
								重点施策等の検討							
パ ブ コ メ	周知	素案を基にパブコメを行う(品各センター、HP,LINEなど)													
	とりまとめ・報告	意見に対する回答を作成し、HP等に掲載する													
会 議 運 営 支 援 等	研究会	推進委員会構成課職員により構成し、所掌事務に係る基本的な課題の調査・研究				● 1回目		● 2回目		● 3回目					
			計画の進捗状況報告・骨子案等についての検討			計画の目標値・事業内容等の検討・素案作成			計画の進捗状況報告・骨子案等を協議・検討						
	男女共同参画推進委員会	部・課関係担当者による検討組織			● 1回目		● 2回目		● 3回目				● 4回目		
			計画の進捗状況報告、骨子案に状況についての検討					計画の目標値・事業内容等の検討、事案作成			パブコメ報告・計画の最終確認				
	男女共同参画推進会議（審議会）	市民・学識経験者等による庁外会議			● 1回目			● 2回目		● 3回目				● 4回目	
			計画の進捗状況報告、骨子案に状況についての検討					計画の進捗状況報告、骨子案に状況についての検討			パブコメ報告・計画の最終確認				
	戦略会議	行政経営戦略会議に付議する													
編 集 ・ 印 刷	計画書・概要版・こども版の編集・校正	レイアウトデザイン作成、編集、校正作業													
	計画書・概要版の印刷	印刷作業													