

白井市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	平成25年度								平成26年度										
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ニーズ調査		印刷・封入	← 発送期間 →	← 回収・集計 →															
見込み量の算出																			
事業量の見込み・検討																			
事業量の確保方策の検討																			
現行計画の評価・検証																			
市長インタビュー																			
施設の意向調査																			
インタビュー調査(子育て団体)																			
インタビュー調査(児童館利用者)																			
計画策定																			
素案の作成・修正																			
パブリック・コメントの実施																			
編集・印刷																			
会議の運営支援																			
子ども・子育て会議		①			②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		
庁内策定会議		①				②	③		④		⑤		⑥				⑦		
庁内策定部会		①			②		③	④		⑤		⑥		⑦		⑧			

平成25年度 ← → 平成26年度

<b>第1回子ども・子育て会議</b> ・制度の概要説明 ・調査票の検討	<b>第2回子ども・子育て会議</b> ・ニーズ調査結果の報告 ・現行計画の検証	<b>第3回子ども・子育て会議</b> ・見込量の報告 ・計画の方向性の検討	<b>第4回子ども・子育て会議</b> ・確保方策NO検討	<b>第5回子ども・子育て会議</b> ・施設調査・インタビュー調査の報告 ・計画素案の検討	<b>第6回子ども・子育て会議</b> ・素案の検討	<b>第7回子ども・子育て会議</b> ・パブリック・コメント結果報告	<b>第8回子ども・子育て会議</b> ・計画案の承認
<b>第1回庁内策定会</b> ・制度の概要説明 ・調査票の検討	<b>第2回庁内策定会</b> ・ニーズ調査結果の報告 ・現行計画の検証	<b>第3回庁内策定会</b> ・施設調査の設問 ・インタビュー調査の企画検討	<b>第4回庁内策定会</b> ・確保方策の検討	<b>第5回庁内策定会</b> ・素案の検討	<b>第6回庁内策定会</b> ・素案の検討	<b>第7回庁内策定会</b> ・素案の修正(予備)	
<b>第1回庁内策定部会</b> ・制度の概要説明 ・調査票の検討	<b>第2回庁内策定部会</b> ・現行計画の評価・検証 ・ニーズ調査結果の確認 ・市長ヒアリングの企画検討	<b>第3回庁内策定部会</b> ・見込量算出結果の検討 ・計画の方向性の検討	<b>第4回庁内策定部会</b> ・施設調査の設問 ・インタビュー調査の企画検討	<b>第5回庁内策定部会</b> ・確保方策の検討	<b>第6回庁内策定部会</b> ・素案の検討	<b>第7回庁内策定部会</b> ・素案の修正	<b>第8回庁内策定部会</b> ・パブリック・コメントへの対応