

白井市 子ども子育て支援事業計画策定スケジュール(26.6.23)

年月	千葉県の動向		白井市（子ども・子育て支援事業計画）		国の動向
	会議等	その他	子ども子育て会議等	条例等議会の関与を要する事項	
平成25年 ～12月		策定作業開始	ニーズ調査等による需要量の把握	策定作業開始	
平成26年 1月					
2月					
3月					
26年度 4月	○子ども・子育て会議(第1回) ・計画の概要(盛り込む内容等) ・スケジュール  幼保連携型認定こども園の条例基準の検討	○教育・保育の需要量の見込み(集計・調整) ○待機児童数調査  需要量見込みを県報告	需要量の見込み(集計・調整)		新制度に対応する新たな組織体制の
5月	○子ども・子育て会議(第2回) ・教育・保育の確保方策検討  幼保連携型認定こども園の条例及び関係条例の改正案の検討		確保策の検討・需要量の見込みの詳細な検討	家庭的保育事業等に係る条例基準の検討	家庭的保育事業等・放課後児童健全育成事業・幼保連携型認定こども園に係る基準の省令
6月		意向調査を踏まえた認定こども園移行枠の設定			確認基準の省令
7月		○27年度当初予算編成に向けた所要額等調査開始  確保策の検討・需要量の見込みの詳細な検討	●子ども・子育て会議(第4回) ・アンケート調査結果等の報告 ・提供区域の決定 ・骨子案の作成 ・条例制定について	●調整・政策会議(7月) ・新たな条例の制定について	公定価格案の提示・幼稚園に対する意向調査
8月	幼保連携型認定こども園の条例案の決定・議会上程			例規審査 ↓ 骨子案	幼保連携型認定こども園保育要領に係る解説書作成・説明会開催
9月		骨子案作成	●子ども・子育て会議(第5回) ・素案の検討 ・教育・保育の確保策の取りまとめ	家庭的保育事業等の条例を議会上程	
10月		確保策の中間取りまとめ	●平成27年度当初予算編成 ・所要額等の調査及び予算編成	素案作成 家庭的保育事業等の認可開始 新年度募集・支給認定等の作業開始	
11月					
12月		素案作成		パブコメ ●パブコメ(3週間)	
平成27年 1月		計画案の最終すり合わせ	●子ども・子育て会議(最終回) ・最終とりまとめ	最終案	27年度予算編成・消費増税の判断
2月		パブコメ 最終案		策定・県提出	27年度施設型給付、地域子育て支援事業等要綱案の提示
3月	●子ども・子育て会議(最終回) ・最終とりまとめ	策定・国提出			改正組織条例等上程