

策定スケジュール（策定支援委託事業者の提案等により変更する場合あり）

年度	月	作業の大枠	会議等（★：附属機関会議 ●：策定会議等 ○：庁内決裁等）	
			名称	議題等
令和5年度	4月	策定方針	○策定方針決定	
	5月	策定支援業務委託 プロポーザル公布		
	6月	策定会議 立上げ		
	7月	策定支援業務委託 プロポーザル業者 選定委員会	●プロポーザル 業者選定委員会	・業者によるプレゼンテーション
	8月	策定支援業務委託 業者決定・契約	●第1回策定会議(8/7) (委員会・部会合同)	・策定方針について ・策定会議設置要綱について ・アンケート調査内容の希望調査 について
	9月	基礎調査内容の 検討及び決定		
	10月		●策定部会(10/6) ●アンケートのヒアリング(10/12) ●第2回策定会議(10/17) (委員会、部会合同) ★第1回子ども・子育て会議(10/26)	・アンケート調査内容について ・アンケート調査実施内容について ・現行計画の実績報告(R4まで分) ・策定方針について ・アンケート調査実施内容について ・現行計画の実績報告(R4まで分)
	11月	アンケート調査 実施	アンケート発送(11/24頃) 子ども・若者育成支援協議会(下旬)	・策定方針について ・進捗状況の報告
	12月	アンケート調査 単純集計結果 とりまとめ	アンケート回収(12/11頃)	
	1月	アンケート調査 報告書作成	●第3回策定会議 (委員会・部会合同) ★第2回子ども・子育て会議 (子ども・若者育成支援協議会)	・アンケート調査単純集計結果 について ・アンケート調査単純集計結果 について
	2月		●策定部会	・施設意向調査、子育て支援者等の 意見把握内容の検討
	3月			

令和6年度	4月	施設意向調査及び子育て支援者や若者等の意見把握	●第4回策定会議 (委員会・部会合同)	・アンケート調査結果報告 ・施設意向調査、子育て支援者等の意見把握について
	5月		○施設意向調査実施 ○子育て支援者、若者等ワークショップ等実施	→20日程度の期間設定 →1日間の実施を想定
	6月	施設意向調査等結果とりまとめ及び計画骨子案作成		
	7月	計画骨子案の策定	●第5回策定会議 (委員会・部会合同)	・施設意向調査結果及び子育て支援者等意見把握結果について ・計画骨子案について
			★第3回子ども・子育て会議 (子ども・若者育成支援協議会)	・アンケート調査結果報告 ・施設意向調査結果及び子育て支援者等意見把握結果について ・計画骨子案について
	8月	計画素案の策定	●策定部会	・計画素案の検討
	9月			
	10月		●策定部会 ●策定委員会 ★第4回子ども・子育て会議 (子ども・若者育成支援協議会)	・素案の確定 ・素案の確定 ・計画素案及びパブリックコメントの実施について
	11月		●第6回策定会議 (委員会・部会合同)	・子ども・子育て会議での意見反映後の計画素案について
	12月	パブリックコメント		
	1月			
	2月	計画決定	●第7回 策定会議 (委員会・部会合同) ○部内会議 ○計画決定	・パブリックコメントの反映 ・計画案決定
	3月		★第5回子ども・子育て会議 (子ども・若者育成支援協議会)	・パブリックコメント反映と最終計画案について
		製本・配布	○戦略会議にて報告	