

白井市 子ども子育て支援事業計画策定スケジュール(27.3.4)

年月	千葉県の動向		白井市（子ども・子育て支援事業計画）		国の動向
	会議等	その他	子ども子育て会議等	条例等議会の関与を要する事項	
平成25年 ～12月		策定作業開始	ニーズ調査等による需要量の把握	策定作業開始	
平成26年 1月					
2月					
3月					
26年度 4月	○子ども・子育て会議(第1回) ・計画の概要(盛り込む内容等) ・スケジュール 幼保連携型認定こども園の条例基準の検討	○教育・保育の需要量の見込み(集計・調整) ○待機児童数調査 需要量見込みを県報告	需要量の見込み(集計・調整)	新制度に対応する新たな組織体制の	家庭的保育事業等・放課後児童健全育成事業・幼保連携型認定こども園に係る基準の省令
5月	○子ども・子育て会議(第2回) ・教育・保育の確保方策検討 幼保連携型認定こども園の条例及び関係条例の改正案の検討		確保策の検討・需要量の見込みの詳細な検討	家庭的保育事業等に係る条例基準の検討	確認基準の省令
6月		意向調査を踏まえた認定こども園移行枠の設定	●学童保育所・指導員説明会 ・条例(案)等について		公定価格案の提示・幼稚園に対する意向調査
7月		○27年度当初予算編成に向けた所要額等調査開始 確保策の検討・需要量の見込みの詳細な検討	●子ども・子育て会議(第4回) ・アンケート調査結果等の報告 ・提供区域の決定 ・骨子案の作成 ・条例(案)について ●子ども・子育て会議(第5回) ・条例(案)について ●幼稚園・保育園・家庭的保育者説明会・条例(案)について	●調整会議(7月) ・新たな条例の制定について ●臨時政策会議(7月) ・新たな条例制定に関わるパブリックコメントについて	幼保連携型認定こども園保育要領に係る解説書作成・説明会開催
8月	幼保連携型認定こども園の条例案の決定・議会上			骨子案	
9月		骨子案作成	確保策の中間取りまとめ	パブコメ ●パブコメ(条例(案):2週間超)	
10月			●平成27年度当初予算編成 ・所要額等の調査及び予算編成 ●子ども・子育て会議(第6回) ・骨子案の検討 ・教育・保育の確保策の取りまとめ	素案作成 家庭的保育事業等の認可開始 新年度募集・支給認定等の作業開始	
11月		素案作成		例規審	
12月			●子ども・子育て支援事業策定会議(第3回)・計画案の検討 ●子ども・子育て会議(第7回)・計画案の検討	家庭的保育事業等の条例を議会上程	27年度予算編成・消費増税の判断
平成27年 1月		計画案の最終すり合わせ			
2月		パブコメ 最終案		パブコメ ●パブコメ(計画案:3週間超)	27年度施設型給付、地域子育て支援事業等要綱案の提示
3月	●子ども・子育て会議(最終回) ・最終とりまとめ	策定・国提出	●子ども・子育て会議(第8回) ・最終とりまとめ ●子ども・子育て会議(第9回) ・教育・保育の認可、利用者負担等	最終案 策定・県提出 改正組織条例等上程	