

策定スケジュール(策定支援委託事業者の提案等により変更する場合あり)

年度	月	作業の大枠	会議等(●:障害者計画等策定委員会 ○:庁内決裁等)	
			会議・決裁等	議題等
令和6年度	4月	策定支援業務委託 プロポーザル公布		
	5月			
	6月			
	7月	策定支援業務委託 プロポーザル業者 選定委員会	●プロポーザル 業者選定委員会	・業者によるプレゼンテーション
	8月	策定支援業務委託 業者決定・契約		
	9月	基礎調査内容の 検討及び決定		
	10月			
	11月		●第1回策定委員会 ○庁内意見聴取	・委員委嘱 ・策定方針の説明(計画期間協議) ・現行計画の実績報告 ・基礎調査(アンケート・ヒアリング)実施 方針の審議 ・基礎調査について
	12月	アンケート調査 団体ヒアリング 実施		
	1月			
	2月	基礎調査単純集計 結果とりまとめ		
令和7年度	3月	基礎調査報告書 作成	●第2回策定委員会	・基礎調査速報値報告
	4月			
	5月	計画素案の策定		
	6月		(自立支援協への基礎調査 結果報告)	
	7月		●第3回策定委員会	・基礎調査結果報告 ・計画素案について
	8月		○庁内意見聴取	・現行計画の実績報告 ・計画素案について
	9月		●第4回策定委員会	・素案の審議
	10月		○庁内意見聴取	・計画素案について
	11月		●第5回策定委員会	・素案の確定 ・パブリックコメントの実施について
	12月	パブリックコメント		
	1月			
	2月	計画決定	●第6回策定委員会 ○庁内策定委員会 ○計画決定	・パブリックコメントの結果報告 ・計画案決定、答申
	3月	製本・配布	○行政経営戦略会議	・決定報告