

障害者計画等策定委員会 R6・7年度スケジュール

開催日	予定日	議題等(案)
1回目	令和6年 11月15日(金) 午後3時～4時30分	1 委嘱状交付 2 委員長・副委員長選出 3 諮問 4 議題1 策定方針(報告) 5 議題2 現行計画の進捗状況 6 議題3 基礎調査の実施方針について 7 議題4 その他(スケジュールについて)
2回目	令和7年度 3月26日(水) 10時～11時30分	議題 1 基礎調査の結果について(速報) 2 その他
3回目 (案)	令和7年度 5月28日(水) 14時～	議題 1 基礎調査の結果について 2 課題抽出・整理
4回目	令和7年度 7月 日() 時～	議題 1 基礎調査の結果について 2 現行計画の進捗状況 3 障害者計画策定について (1) 骨子案について (2) 素案の審議① 4 その他(スケジュールについて)
5回目	令和7年度 9月 日() 時～	議題 1 障害者計画策定 素案の審議② 2 その他
6回目	令和7年度 11月 日() 時～	議題 1 障害者計画策定 素案の確定 2 パブリック・コメントの実施等について 3 その他
7回目	令和8年度 2月 日() 時～	議題 1 パブリック・コメントの結果報告 2 計画案の決定及び答申について 3 その他

策定スケジュール(策定支援委託事業者の提案等により変更する場合あり) 資料3

年度	月	作業の大枠	会議等(●:障害者計画等策定委員会 ○:庁内決裁等)	
			会議・決裁等	議題等
令和6年度	4月	策定支援業務委託 プロポーザル公布		
	5月			
	6月			
	7月	策定支援業務委託 プロポーザル業者 選定委員会	●プロポーザル 業者選定委員会	・業者によるプレゼンテーション
	8月	策定支援業務委託 業者決定・契約		
	9月	基礎調査内容の 検討及び決定		
	10月			
	11月		●第1回策定委員会	・委員委嘱 ・策定方針の説明(計画期間協議) ・現行計画の実績報告 ・基礎調査(アンケート・ヒアリング)実施 方針の審議
			○庁内意見聴取	・基礎調査について
	12月	アンケート調査 団体ヒアリング実施 基礎調査単純集計 結果取りまとめ		
	1月			
	2月			
	3月		●第2回策定委員会	・基礎調査速報値報告
令和7年度	4月	基礎調査報告書 作成		
	5月		●第3回策定委員会	・基礎調査結果報告 ・課題抽出・整理
	6月	計画素案の策定	(自立支援協への基礎調査 結果報告)	
	7月		●第4回策定委員会	・現行計画の実績報告 ・骨子案・計画素案審議①
	8月		○庁内意見聴取	・現行計画の実績報告 ・計画素案について
	9月		●第5回策定委員会	・計画素案審議②
	10月		○庁内意見聴取	・計画素案について
	11月		●第6回策定委員会	・素案の確定 ・パブリックコメントの実施について
	12月	パブリックコメント		
	1月			
	2月	計画決定	●第7回策定委員会 ○庁内策定委員会 ○計画決定	・パブリックコメントの結果報告 ・計画案決定、答申
	3月	製本・配布	○行政経営戦略会議	・決定報告