

白井市障害者計画  
策定スケジュール(変更する場合あり)

資料4

年度	月	作業の大枠	会議等(●:障害者計画等策定委員会 ○:庁内会議等)		
			会議・決裁等	議題等	事務局・その他
令和7年度	4月	基礎調査報告書 作成			
	5月		●第3回策定委員会	・基礎調査結果報告 ・課題抽出・整理	
	6月	計画素案の策定			□自立支援協 基礎調査結 果報告
	7月		○第1回検討委員会(7/31)	・計画素案審議①	各課依頼・策定調書
	8月		●第4回策定委員会(8/8)	・骨子案・計画素案審議①	
	9月				
	10月		●第5回策定委員会(9/29)	・計画素案審議② 現行計画の実施状況	
					□自立支援協 素案報告
	11月		○第2回検討委員会(11/14)	・計画素案審議② ・パブリックコメントの実施につ	
			●第6回策定委員会(11/19)	・素案の確定 ・パブリックコメントの実施につ	検討委:最終素案確認(電子 会議室)
					各課依頼:素案確認 ●パブコメ実施起案
	12月	パブリックコメント コメント	12/5(金)～1/4(日)		
	1月				
	2月	計画決定	○第3回検討委員会	・パブリックコメントの結果報告 ・計画案決定	
			●第7回策定委員会	・パブリックコメントの結果報告 ・計画案決定	
3月	製本・配布	□行政経営戦略会議	・決定報告	□自立支援協 決定報告	