


白井市地域公共交通網形成計画の令和6年度進捗状況について

1 「計画目標」の達成状況

計画目標	指標	目標値	目標値に対する実績値				達成状況	備考
			策定時(H30)	R4年度	R5年度	R6年度		
1 ネットワークの拠点となる交通結節点の整備	交通結節点の整備数	3箇所 (白井駅・西白井駅・工業団地)	2箇所 (白井駅・西白井駅)	2箇所 (白井駅・西白井駅)	2箇所 (白井駅・西白井駅)	2箇所 (白井駅・西白井駅)	未達成	
2 公共交通の人口カバー率の確保	公共交通(鉄道・バス)による人口カバー率※	95.5%	89.0%	95.5%	95.5%	95.5%	達成	※人口カバー率＝公共交通カバーエリア(駅半径500m・バス停半径300m)内人口÷総人口 ・人口:前年度末現在の100mメッシュ人口データによる
3 公共交通の利用者の確保	(バス)市内運行システムの年間利用者数	100万人/年	127万人/年	75万人/年	78万人/年	64万人/年	未達成	※1万人未満四捨五入
	(鉄道)市内駅の年間利用者数※	350万人/年	408万人/年	374万人/年	403万人/年	422万人/年	達成	
4 公共交通利用促進活動の実施及び強化	公共交通利用促進事業の取組項目数	8項目以上 (22項目中)	3項目	8項目	10項目	12項目※	達成	※内訳は「1-2 実施事業の取組状況」のとおり

公共交通カバーエリアのイメージ図▶



2 「実施事業」の取組状況

実施事業	実施主体	実施内容	具体的に取組んだ事項		備考	計画目標4 実績計上	計画終了(R7年度末)までの 進め方
			R5年度以前	R6年度実施			
事業1 市内における公共交 通結節点の強化	白井市 鉄道事業者 路線バス事業者 タクシー事業者	① 効率的な交通結 節点の設定、利用し やすい環境の整備	R3年8月 コミュニティバスの ルート・ダイヤ改正時に2駅を結 節点として設定		工業団地の結節点 化は未実施	×	次期計画の策定において結 節点の位置付けを再検討
		② にぎわいのある 交通結節点の整備			具体的な取組は未 実施	×	白井駅・西白井駅周辺地域活 性化事業を推進
事業2 路線バスを主体とし た交通サービスの維 持・向上	白井市 路線バス事業者	バス交通における事 業性の高い区間の運 行本数、ダイヤの検 討	R3年7月 商業施設への運行本 数の増(ちばレインボーバス・アリ オ行)		(事業者による実績)	—	
事業3 コミュニティバスの運 行サービスの見直し	白井市 路線バス事業者 タクシー事業者	① 【優先】コミュニ ティバスへのバスロ ケーションシステム導 入の検討	R6年2月 本格運用開始	運用を継続(閲覧13,853回)		○	運用を継続
		② 役割に応じた運 行ルートの見直し	R3年8月 ルート・ダイヤ改正実 施	運行を継続		○	・運行を継続 ・次期計画の策定において次 回改正の考え方を具体化
		③ 交通結節点にお ける鉄道、路線バス との乗り継ぎダイヤ の調整	R3年8月 ルート・ダイヤ改正実 施	運行を継続		○	同上
		④ 地区の需要に応 じた小型車両の導入 の検討			具体的な検討は未 実施	×	次期計画の策定において、 ルート・ダイヤ改正の検討と併 せて検討
		⑤ 受益者負担の見 直しの検討			具体的な検討は未 実施	×	市全体の受益者負担見直し (次回R8～9年度予定)の中で 総合的に検討

実施事業	実施主体	実施内容	具体的に取組んだ事項		備考	計画目標4 実績計上	計画終了(R7年度末)までの 進め方
			R5年度以前	R6年度実施			
事業4 多様な運賃制度の導入検討	白井市 鉄道事業者 路線バス事業者 商業事業者等	①【優先】企画乗車券の検討	R3年8月 コミュニティバスの無料体験乗車キャンペーンを実施(21日間)		具体的な検討は未実施	×	情報収集の継続
		② 乗り継ぎ割引運賃制度の検討			具体的な検討は未実施	×	情報収集の継続
事業5 地区に応じた適切な交通手段の継続的な調査・検討	白井市 路線バス事業者 タクシー事業者	①【優先】適切な時期を捉えた市民ニーズの把握		12～1月 公共交通に関する市民アンケートを実施		○	結果を分析し次期計画の策定に活用
		② 乗合タクシーやデマンド型交通など、継続的な先進事例の調査・研究	随時 他自治体等におけるデマンド交通や先進事例の情報収集	・3月 横芝光町自動運転実証事業に係る試乗・説明会参加 ・3月 本協議会で市民団体によるグリーンスローモビリティ社会実験計画の紹介		○	・情報収集の継続 ・社会実験等への協力
事業6 利便性の高い地域公共交通の環境整備	白井市 鉄道事業者 路線バス事業者 タクシー事業者	①【優先】主要なバス停(結節点)におけるベンチ、上屋の整備		10月 白井駅南口コミュニティバス乗降場への上屋・ベンチ設置、市役所・西白井駅・千葉NT北口各乗降場へのベンチ設置		○ (前回は×)	供用を継続
		② 市内駅におけるアクセス特急の停車、特急増便の要望	随時 鉄道事業者への要望活動を実施			○	事業者との意思疎通を継続し、機会を捉えて伝達
		③ 高齢者や障がい者に対応した接客サービスの向上	R2年10月 高齢者等の移動支援について、福祉部局と連携して地域ケア推進会議を開催し、体系的な取組を開始	1月 R6年度会議を実施し進捗把握	公共交通機関の接客向上に直接関わる取組項目は無	×	「外出支援者の育成」等の関連項目についての取組を継続
		④ ユニバーサルデザインタクシー車両の導入の促進	R5年度 タクシー事業者におけるUDタクシー車両数 ・白井タクシー 7台 ・エミスタタクシー白井(営) 5台	R6年度 ・白井タクシー 7台 ・エミスタタクシー白井(営) 6台	(事業者による実績)	—	

実施事業	実施主体	実施内容	具体的に取組んだ事項		備考	計画目標4 実績計上	計画終了(R7年度末)までの 進め方
			R5年度以前	R6年度実施			
事業7 公共交通の利用啓発	白井市 市民 鉄道事業者 路線バス事業者 タクシー事業者	①【優先】各駅にバス交通の「路線案内版」を設置			具体的な取組は未実施	×	次期計画の策定において効果的な案内方法を再検討
		②（強化）公共交通の学習内容の拡大、充実、子供向けの教室(イベント)の開催	随時 なるほど行政講座「ねえ、知ってる？ みんなのまちの公共交通」の実施	講座を継続 (R6年度は申込なし)		○ (前回は×)	講座を継続
		③（強化）分かりやすい市内公共交通マップなどの充実	・R3年8月 コミュニティバスルート・ダイヤのGTFSデータ作成、Googleマップほか乗換案内サービスへの提供 ・R4年12月 白井市地域公共交通ブックの発行・配布	提供・配布を継続		○	提供・配布を継続
		④（強化）沿線自治体等と連携した鉄道の利用促進活動の推進	R4年9月 北総線沿線地域活性化協議会の事業として沿線活性化トレインの運行開始	7～1月 R6年度運行実施		○	運行を継続(R7年度:7月15日運行開始)
		⑤ タクシー利用案内の実施	R4年12月 地域公共交通ブックへの利用案内掲載・配布	配布を継続		○	配布を継続
		⑥ 免許返納の啓発の実施	随時 市ホームページ等で自主返納制度の案内を実施	掲載を継続		○ (前回は×)	掲載を継続

(○=12項目/22項目中)