

令和8年度の予定（案）

事業等		令和8年度予定												令和9年度予定	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
地域公共交通活性化協議会				《第1回会議》 (6月頃予定)								《第2回会議》 (2月頃予定)		〇5・10月頃実施予定	
進行管理		〇前計画（地域公共交通網形成計画）の7年度進捗状況把握		〇前計画最終評価		〇前計画最終評価結果公表								〇本計画の8年度進捗把握・評価・公表	
■施策1-1 コミュニティバスのルート・ダイヤの見直し	●ルート・ダイヤの見直し【令和10年9月実施予定】	〇見直しに係る基本的な方針（優先事項・配慮事項等）の整理		〇見直しに係る基本的方針の審議・決定		〇運行詳細案作成（詳細ルート、停留所、ダイヤ、車両・乗務員運用、運行契約方法等）						〇運行詳細案審議（1回目）		〇運行詳細協議会審議（2回目） 〇広聴（住民説明会・パブコメ等） 〇運行詳細協議会審議（3回目）・決定 〇運行予算要求 〇市民周知開始 ※許可申請は令和10年度	
■施策1-2 公共交通空白地への対応	●オンデマンド交通等の導入【令和8年9～12月実証運行・令和10年7月頃本格運行開始予定】	【実証運行】 〇運行内容の検討・調整 〇運行委託契約 〇運行管理システム使用契約 〇印西市・鎌ヶ谷市協議会付議（乗入区間）		〇実証運行内容の審議・決定		【実証運行】 〇運行管理システム構築 〇21条許可申請 〇車両整備 〇乗務員研修 〇市民周知	〇実証運行実施（9～12月）				〇実証運行結果整理	〇実証運行結果報告	〇本格運行案作成	〇本格運行案協議会審議（1回目） 〇広聴（住民説明会・パブコメ等） 〇本格運行印西市・鎌ヶ谷市協議会付議（乗入区間） 〇本格運行契約方法検討・調整 〇本格運行案協議会審議（2回目）・決定 〇本格運行予算要求 〇市民周知開始 ※許可申請は令和10年度	
■施策1-4 コミュニティバス等の運賃の見直し	●オンデマンド交通実証運行時の運賃設定	〇基本運賃・割引制度等の検討・調整（案作成）		〇運賃案審議（全体会） 〇運賃協議分科会の設置	〇運賃決定（運賃協議分科会）	↑									
	●コミュニティバス運賃見直し及びオンデマンド交通本格運行時の運賃設定【令和10年度実施予定】					〇基本運賃・割引制度・決済方法等の検討・調整（案作成）						〇新運賃案審議（全体会・1回目）	〇案の修正	〇広聴（住民説明会・パブコメ等） 〇新運賃案審議（全体会・2回目） 〇運賃協議分科会の設置 〇新運賃決定（運賃協議分科会） 〇市民周知開始 ※許可申請は令和10年度	
■施策3-1 地域が主体となる新たな移動手段の導入	●地域が主体となる移動手段の導入支援	〇支援方針・補助要綱案等作成 〇助け合い活動支援補助金との調整 〇対象案件抽出		〇支援方針・補助要綱等の審議・決定 〇対象案件抽出の進捗報告	〇制度周知 〇案件特定、支援開始（財政的支援・伴走支援）							〇進捗状況報告	〇運用改善	〇運用改善案協議会報告 〇支援実施 〇進捗状況協議会報告 〇次年度予算要求	
■施策3-2 地域にある輸送資源（送迎用車両等）を活用した新たな移動手段の導入	●地域の移動手段確保のための法人等保有車両の間合い使用に対する支援					〇次年度予算要求									
■施策3-3 公共交通ドライバー等の担い手確保への協力	●交通事業者との協働による採用イベント等の実施					〇企画・準備（前年度実施結果を反映）					〇イベント等の実施	〇イベント等の実施結果報告		〇企画・準備 〇イベント等の実施 〇実施結果協議会報告	
■施策4-2 公共交通の利用増進に向けた交通事業者との協力	●交通事業者との連携・協働による沿線活性化イベント等の実施	〇ほくそう春まつり		〇前年度イベント等の実施結果報告		〇北総線沿線活性化トレイン								〇前年度実施結果協議会報告 〇イベント等の実施 〇次年度企画・予算要求	
			〇次年度企画			〇次年度予算要求									