

白井市コミュニティバス『ナッシー号』

運行見直しスケジュール

《令和2年度》

(8月)

- 第1回白井市地域公共交通活性化協議会
・見直しルート及びダイヤ(案)の決定

(9月)

- 見直しルート及びダイヤ(案)の市民への周知及び意見収集期間
- 事業計画変更認可申請書の作成準備

(11月)

- 第2回白井市地域公共交通活性化協議会
・市民意見への対応検討
・見直しルート及びダイヤの決定

(12月)

- 運輸局へ事業計画変更認可申請
- ルート図、時刻表の作成委託

《令和3年度》

(4月～)

見直しルートによる現行運行委託契約の変更契約
バス停の新設・廃止・変更に係る準備
市民への周知

【8月1日～ ●見直しルートによる運行開始】