

議題 3 資料 6 次期計画策定スケジュール (案)

新計画の策定		令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期
(1) 上位計画・関連計画との整合に向けた整理		上位関連計画整理		必要に応じて追加調査						
(2) 地域現状の調査・分析		現況整理		必要に応じて追加調査						
(3) 地域公共交通に関する現況調査・分析		現況調査		必要に応じて追加調査						
(4) 計画策定支援事業者				事業者選定準備 (プロポ予定)	契約					
(5) 公共交通に関する意向調査	① 住民意向調査	調査準備		アンケート実施	回収集計					
	② 公共交通利用者調査			調査準備		調査実施 まとめ	意見聴取のまとめ			
	③ 地域住民意見交換会			調査準備		調査実施 まとめ				
	④ 目的地となり得る事業所ヒアリング調査			調査準備		調査実施 まとめ				
	⑤ 交通事業者等事業者アンケート調査			事業所調整		調査実施 まとめ				
	⑥ 関連事業者アンケート調査			事業所調整		調査実施 まとめ				
(6) 公共交通に関する課題抽出・整理			課題抽出整理							
(7) 本市における公共交通の在り方の整理			将来像検討・整理							
(8) 地域公共交通計画の目標・数値指標の検討					数値目標検討	適宜更新				
(9) 目標達成に向けた具体的な施策の検討					具体的な施策目標	適宜更新				
(10) 地域公共交通計画 (案) の策定					計画の構成検討	計画素案の作成	パブリックコメントの実施	計画書作成	計画目標への事業実施	
※交通事業者との連携		状況に応じて協議・相談								
(11) 地域公共交通活性化協議会の開催		協議会開催		協議会開催	協議会開催	協議会開催	協議会開催			