

「(仮称)景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2025年11月版】

	(仮称) 景観とみどりの部会(主な議題)	その他	
令和6年度	4月	・第1回(策定方針、スケジュールの確認等)	
	5月	・アンケート調査	
	6月		
	7月		
	8月		
	9月	・キックオフシンポジウム	
	10月		
	11月	・第2回(アンケート調査結果、市の課題(素案)、ワークショップの実施方針等)	
	12月	・地区別ワークショップ(地域の魅力把握)	
	1月		
	2月		
	3月		
令和7年度	4月	・第3回(市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等)	
	5月	・庁内会議(具体的な取組①)	
	6月	・庁内会議(具体的な取組②、行為の制限①)	
	7月	・第4回(計画骨子(体系図)、具体的な取組素案、等)	工業団地や商工会議所等、関係者との調整
	8月		↓
	9月	具体的な取組案や行為の制限等について個別に意見交換	・各課調整(具体的な取組③、行為の制限②) ・庁内会議(具体的な取組④、行為の制限③)
	10月		
	11月	・第5回(具体的な取組案、行為の制限等、計画素案等)	
	12月		・庁内意見照会
	1月		・計画に関する説明会 ★
	2月	・第6回(計画パブコメ案、条例パブコメ案、説明会実施結果等)	・庁内会議(計画パブコメ案、条例パブコメ案)
	3月		・計画(案)及び条例(案)のパブリックコメント ★
	4月		・庁内会議(パブコメ結果、計画・条例最終案)
令和8年度	5月	・第7回(パブコメ実施結果、計画・条例最終案)	
	6月		・庁内会議 (パブコメ結果、条例②、ガイドライン①)
	7月	・第7回(ガイドライン第一案等)	
	8月		・庁内会議(条例③、ガイドライン②)
	9月		・「(仮称)景観とみどりの基本計画」、条例 策定
	10月		
	11月		
	12月		・庁内会議(ガイドライン③)
	1月	・第8回(ガイドライン最終案、策定後の流れ等)	
	2月		
	3月		・景観形成ガイドライン策定

現況把握

ありたい姿の検討

ありたい姿実現方策の具体化

計画の周知・取組の実践

1. 景観とみどりの基本計画策定に関する説明会について

(1)主な目的

計画策定や条例制定について、市民・事業者等へ周知するとともに、良好な景観とみどりの形成に向けた取組内容等についてパブリックコメントにて意見を聞くため。

(2)開催概要

開催日時	令和8年1月21日(水) 18:00~19:30 1月25日(日) 10:00~11:30
開催場所	白井市役所 東庁舎 会議室101
対 象	市民および事業者など
主な説明内容	・計画策定に至る経緯や目的等の説明 ・計画策定状況の説明 ・計画策定後及び条例施行後の制限例等の説明

2. 計画案及び条例案のパブリックコメントの実施について

(1)主な目的

市民参加条例第 14 条に基づき、計画策定段階で市民等の意見を広く募集し、その意見を計画に反映させるため。

(2)実施概要

実施期間	令和8年3月20日(金)~4月19日(木)
開催場所	白井市役所 東庁舎 会議室101
パブコメ案の 閲覧場所	市役所東庁舎 2 階 都市計画課窓口 白井市役所東庁舎 1 階 情報公開コーナー 保健福祉センター(ウエルふらっと) 1 階 健康情報広場 市内各センター 白井市文化センター(図書館) 市ホームページ
提出方法	上記閲覧場所に設置した意見回収箱に意見書を投函 郵送、ファクシミリ、E メールまたは都市計画課へ持参