

「(仮称)景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2026年5月版】

	(仮称)景観とみどりの部会(主な議題)	その他	
令和6年度	4月	・第1回(策定方針、スケジュールの確認等)	
	5月		・アンケート調査
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		・キックオフシンポジウム
	10月		
	11月	・第2回(アンケート調査結果、市の課題(素案)、ワークショップの実施方針等)	
	12月		・地区別ワークショップ(地域の魅力把握)
	1月		
	2月		
	3月		
令和7年度	4月	・第3回(市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等)	
	5月		・庁内会議(具体的な取組①)
	6月		・庁内会議(具体的な取組②、行為の制限①)
	7月	・第4回(計画骨子(体系図)、具体的な取組素案、等)	工業団地や商工会議所等、関係者との調整
	8月		
	9月	具体的な取組案や行為の制限等について個別に意見交換	・各課調整(具体的な取組③、行為の制限②) ・庁内会議(具体的な取組④、行為の制限③)
	10月		
	11月	・第5回(具体的な取組案、行為の制限等、計画素案等)	
	12月		・庁内意見照会
	1月		・計画に関する説明会
	2月	・第6回(計画パブコメ案、条例パブコメ案、説明会実施結果等)	・庁内会議(計画パブコメ案、条例パブコメ案)
	3月		・計画(素案)及び条例(骨子案)のパブリックコメント
令和8年度	4月		
	5月	・第7回(パブコメ実施結果、計画・条例最終案)	・庁内会議(パブコメ結果、計画・条例最終案) ・都市計画審議会
	6月		
	7月		・庁内会議(ガイドライン①)
	8月	・第8回(ガイドライン第一案等)	
	9月		・景観とみどりの基本計画策定 ・(仮称)景観とみどりの条例案可決
	10月		・庁内会議(ガイドライン②、来年度の取組)
	11月	・第9回(ガイドライン最終案、策定後の流れ等)	
	12月		
	1月		
	2月		
	3月		
令和9年度	4月	景観とみどりの基本計画・(仮称)景観とみどり条例施行	

現況把握

ありたい姿の検討

ありたい姿実現方策の具体化

計画の周知・取組の実践

↑ 計画の印刷に向けた編集
↓

