

「(仮称)景観とみどりの基本計画」策定スケジュール【2026年8月版】

		(仮称)景観とみどりの部会(主な議題)	その他	
令和6年度	4月	・第1回(策定方針、スケジュールの確認等)		現況把握
	5月		・アンケート調査	
	6月			
	7月			
	8月			
	9月		・キックオフシンポジウム	
	10月			
	11月	・第2回(アンケート調査結果、市の課題(素案)、ワークショップの実施方針等)		
	12月		・地区別ワークショップ(地域の魅力把握)	
	1月			
	2月			
	3月			
令和7年度	4月	・第3回(市の課題、ワークショップの実施結果、計画の方向性等)		ありたい姿の検討
	5月		・庁内会議(具体的な取組①)	
	6月		・庁内会議(具体的な取組②、行為の制限①)	
	7月	・第4回(計画骨子(体系図)、具体的な取組素案、等)	工業団地や商工会議所等、関係者との調整	
	8月			
	9月	具体的な取組案や行為の制限等について個別に意見交換	・各課調整(具体的な取組③、行為の制限②) ・庁内会議(具体的な取組④、行為の制限③)	
	10月			
	11月	・第5回(具体的な取組案、行為の制限等、計画素案等)		
	12月		・庁内意見照会	
	1月		・計画に関する説明会	
	2月	・第6回(計画パブコメ案、条例パブコメ案、説明会実施結果等)	・庁内会議(計画パブコメ案、条例パブコメ案)	
	3月		・計画(素案)及び条例(骨子案)のパブリックコメント	
令和8年度	4月			ありたい姿実現方策の具体化
	5月	・第7回(パブコメ実施結果、計画・条例最終案)	・庁内会議(パブコメ結果、計画・条例最終案) ・都市計画審議会	
	6月			
	7月			
	8月	・第8回(ガイドライン第一案等)	・庁内会議(ガイドライン第一案等)	
	9月		・景観とみどりの基本計画内容確定 ・(仮称)景観とみどりの条例案可決	
	10月		・庁内会議(ガイドライン案等)	
	11月	・第9回(ガイドライン最終案、策定後の流れ等)		
	12月			
	1月		計画の印刷、webページでの公表	
	2月			
	3月			
令和9年度	4月	景観とみどりの基本計画・(仮称)景観とみどり条例施行		計画の周知・取組の実践